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SISSEJUHATUS  
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on ülikool, mis võimaldab praktikal ja teoorial 
käsikäes teineteist täiendada. Õpitud aastate jooksul olen omandanud teoreetilisi teadmisi 
organisatsioonide ja projektide juhtimisest, ettevõtlusest, majandusarvestusest ja paljust muust 
ning lisaks praktilisi oskusi erinevate organisatsioonide ja ettevõtete juures tööl või praktikatel 
olles. Selline õppimisviis on andnud mulle julguse asuda tegudele mitte ainult raamatutarkusele 
tuginedes, vaid ka teadmiste ja oskuste põhjal, mille olen omandanud praktikate ja teiste erialaste 
tegevuste kaudu.  
Minu lõputöö, festival Kultuuridessant, andis mulle projektijuhina teoreetilisi teadmisi ja suurema 
julguse katsetada projekti korraldamisel erinevaid lähenemisviise, samal ajal teades, et Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia töötajad toetavad ja aitavad mind otsuste langetamisel. 
Sündmuse korraldamisel motiveeris mind enim eelmisel aastal projektimeeskonnas töötades 
nähtud kaastudengite soov tõestada ennast mitte ainult Viljandis, vaid üle-eestiliselt. Eelmisel 
aastal osalenud tudengitel oli kindel soov projekti ka järgmistel aastatel jätkata, et tundma õppida 
Eesti eri paigus olevaid kultuuriorganisatsioone, tutvuda teiste erialade tudengite tööga ja panna 
ennast proovile kaugemal kui kodupubliku ees. 
Minu soov projektijuhiks saada tulenes Kultuuridessandi ühest ideest ja Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia eesmärgist põimida omavahel erinevate tudengite erialast spetsiifikat. Projekti 
teostamise ajal oli näha, kuidas erinevate erialade tudengid hakkasid omavahel tihedamalt 
suhtlema, tekkisid koostöövõrgustikud ja toimima hakkas üksteise toetamine just enda erialastest 
teadmistest lähtuvalt. Tänu sellele said projekti korraldajad kindlasti ka parema ülevaate teiste 
erialade spetsiifikast. 
Loov-praktiline lõputöö on jaotatud neljaks osaks. Esimene osa annab põgusa ülevaate 
organisatsioonist, mis on festivali juriidiline korraldaja. Teine osa kirjeldab sündmust, andes 
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põhjaliku ülevaate projekti eesmärkidest, missioonist, visioonist, sihtgrupist ja seosest 
paikkondliku arengukavaga. Kolmas osa annab ülevaate projekti ülesehitusest, seostest teiste 
ettevõtete ja organisatsioonidega, meeskonnast, eelarvest, turundusest, tekkinud probleemidest 
ning nende lahendustest, sotsiaalmajanduslikust mõjust ja Kultuuridessandi tulevikust. Neljas osa 
koosneb projektijuhi eneseanalüüsist ja annab ülevaate isiklikest eesmärkidest ja nende täitmisest. 
Lisades on olulisemad projekti teostamisega seotud dokumendid, mis annavad parema ülevaate 
Kultuuridessandist ja selle korraldamisest.  
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1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST  
1.1. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (edaspidi: TÜ VKA või Kultuuriakadeemia), algselt 
nimega Tallinna Kultuurhariduse kool (hilisem Tallinna Kultuurharidustöö Kool), asutati 1952. 
aastal Tallinnas, eesmärgiga koolitada spetsialiste raamatukogude ja kultuurimajade jaoks. 1960. 
aastal toodi õppeasutus üle Viljandisse, kus jõuti 20 aastat hiljem arusaamani, et Eestis vajatakse 
rohkem kõrgharidusega kultuuriala spetsialiste. 1991. aasta sügisel alustaski tööd kultuurialast 
kõrgharidust andev õppeasutus Viljandi Kultuurikolledž, kuhu lisandusid veel mitmed uued 
erialad. 2003. aastal toimus järjekordne nimemuutus ja Viljandi Kultuurikolledžist sai Viljandi 
Kultuuriakadeemia. Seoses Eesti haridusmaastikul toimunud muudatustega ja juhindudes 
vajadusest pakkuda maksimaalset võimalikku õppekvaliteeti, allkirjastati 2005. aasta augustis 
ühinemisleping Tartu Ülikooliga. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ajalugu) 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia idee on ühendada pärimus ja tänapäev, rahvuslikkus ja 
rahvusvahelisus, teadus- ja kunstiloome, teooria ning praktilised lahendused. Kultuuriakadeemia 
lõpetajatest saavad edukad Eesti kultuurielu kujundajad, kes saavad töötada nii loomeasutustes ja 
haridusasutustes loomeõpetajate või huvialajuhtidena, kultuuriministeeriumis, televisioonis kui ka 
teatris. Õpetatavad erialad on loomingulised ning nende läbimisega omandavad tudengid 
mitmekülgsed humanitaar- ja kõrgtehnoloogilised teadmised. Viljandi Kultuuriakadeemias 
omandavad tudengid ühistegemise oskusi ja praktikakogemusi aktiivselt õpingute ajal. 
Kultuuriakadeemia pakub ettevõtetega koostöös tudengitele praktilise kogemuse saamiseks 
võimalust kasutada Kultuuriakadeemia kiirprototüüpimis-, tekstiili- ja metallikeskust ning heli- ja 
videostuudiot. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast) 
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Kultuuriakadeemiat juhib direktor Iñaki Sandoval Campillo (2015. aastal juhtis TÜ VKA Anzori 
Barkalaja). Lisaks tegutsevad kultuuriakadeemias ka juhatus ja valitsus. Kõrgeimaks 
otsustuskoguks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad 
ametikoha järgi kolledži direktor, asedirektorid ning akadeemiliste osakondade juhatajad, 
akadeemiliste töötajate esindaja ning üliõpilaste esindajad. Lisaks on TÜ VKAs ka 
kultuuriakadeemia nõunike kogu. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia põhikiri, lk 2) 
Viljandi kultuuriakadeemia on Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koosseisu 
kuuluv kolledž, mis juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, Tartu 
ülikooli põhikirjast, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest. (Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia põhikiri, lk 1) 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pole otseselt sõnastatud enda visiooni, missiooni ja 
eesmärke. Küll on aga TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kodulehel sõnastatud tunnuslause 
„Omakultuursed terviklahendused“, mis ühendab pärimuse ja tänapäeva, rahvuslikkuse ja 
rahvusvahelisuse, teadus- ja kunstiloome, teooria ja praktilised lahendused (Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemiast). Lisaks on sõnastatud Kultuuriakadeemia põhikirjas kolledži 
põhiülesanded (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia põhikiri): 
1. tagada omakultuurikeskselt mõtleva ning samas maailmale avatud (loov)haritlaskonna 
olemasolu Eesti ühiskonnas; 
2. võimaldada kõrgharidust ja korraldada täiendusõpet humanitaaria ja kunstide, 
sotsiaalteaduste ning kasvatusteaduste valdkonnas; 
3. olla vahendaja rahvaliku ja elitaarkultuuri vahel; 
4. arendada omakultuurikeskse hariduse kaudu kultuuridevahelist kommunikatsiooni ning 
toimida seeläbi sidusa kultuurimudelina; 
5. olla eesti omakultuuri tutvustajaks maailmale; 
6. levitada ja arendada eesti omakultuuri ideed kui rahvuse vaimse püsimajäämise tagatist; 
7. pakkuda paindlikku interdistsiplinaarset kõrgharidust; 
8. sünteesida uusi teadmisi ja rakendada neid praktikas. 
Kultuuriakadeemia kodulehel on sõnastatud ka omakultuuriteesid, mis kirjeldavad hästi TÜ VKA 
eesmärke. 
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1.2. Kultuuridessandi korraldajate koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga 
 
Organisatsiooni sisekommunikatsiooni eesmärk on osapoolte ehk organisatsiooni liikmete 
vastastikune informeeritus ja mõistmine ning seeläbi tekkinud ühisosa ja ühtekuuluvustunde 
suurendamine. Kogu organisatsiooni kommunikatsiooni edukus, sealhulgas 
väliskommunikatsioon, sõltub sisekommunikatsiooni toimimisest. Organisatsiooni kõneisikute 
sõnumid avalikkusele näitavad nende organisatsioonisiseseid hoiakuid ning oma keskkonna 
tunnetust ehk iseenda interpretatsiooni väliskeskkonnale. (Lään, 2005) Seega 
organisatsioonitöötajate suhtumine üksteisesse ja organisatsiooni protsessidesse näitab, millised 
on organisatsiooni väärtused, hoiakud ja põhimõtted. Kultuuridessandi projekt on väga heaks 
võimaluseks edastada Kultuuriakadeemia väärtusi, sest projekti on kaasatud nii 
Kultuuriakadeemia töötajad kui ka tudengid. 
Selleks, et siduda tudengite ja akadeemia töötajate koostööd, korraldasin projektijuhina peaaegu 
iga kuu TÜ VKA osakonnajuhtide ja osakonnaprojektijuhtidega koosolekuid, et informeerida 
neid, mis on projektis juba saavutatud, mis on tegemata ja kuidas osakonnad saaksid projekti 
teostamisele kaasa aidata. Pean tõdema, et hoolimata aktiivsest kirjavahetusest, koosolekutest, 
protokollidest ja projekti teostamise struktuurist Google’i faili jagamissüsteemis Google Drive, oli 
kommunikatsioon üsnagi lünklik, sest vahetult enne projekti toimumist selgus, et osa 
informatsioonist polnud siiski osakonnajuhtideni jõudnud või ei olnud nad sellega tutvunud.  
Pidasin oluliseks tudengite aktiivsust Kultuuriakadeemia töötajatega suhtlemisel, mis tähendab, et 
kannustasin meeskonnaliikmeid osakonna- ja projektijuhtidelt nõu küsima, kuna ei pidanud end 
piisavalt pädevaks lahendama teiste erialadega seonduvaid küsimusi. Väga hästi sujus koostöö 
käsitööosakonnaga, kes aitas ise kaasa projekti raames toimunud näituse ülesehitamise, 
kureerimise ja teostamisega. Teiste osakondade panus jäi siiski pigem pinnapealseks ja soovitud 
koostööd välja ei kujunenud. Selle põhjuseks võib pidada tudengite kartlikkust või erinevate 
erialade tudengite kaugust teiste osakondade juhtidest, mistõttu toimus suhtlus pigem minu ja 
osakonnaprojektijuhi kaudu. 
Peamist tuge pakkus Kultuuridessandi meeskonnale TÜ VKA kommunikatsiooni- ja 
projektitalituse juhataja Signe Susi. Tema aitas erinevaid tegevusi kiiremini mõtestada ja oli 
vahelüliks Kultuuriakadeemia juhtkonna ja projekti meeskonna vahel. Signe Susi aitas meeskonda 
kaasa mõtlemise ja ideede väljapakkumisega ning kommunikatsiooni- ja turundustegevuse 
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ülesehitamisel ja teostamisel. Meeskonnasiseste murede lahendamisel oli suureks toeks 
kultuurikorralduse õppekava programmijuht Marju Mäger, kes aitas paremini mõtestada 
meeskonnasiseseid protsesse ning analüüsida konflikte ja puudujääke. Keelelise kontrolli  ja 
kodulehe täiendamisega ulatas abikäe kultuurikorralduse eriala lektor Piret Aus. Lisaks oli 
kaasamõtlejana suureks abiks kultuurikorralduse eriala lektor ja lõputöö juhendaja Kristiina 
Alliksaar.  
Kokkuvõtvalt hindan TÜ VKA osakonna- ja projektijuhtide ning meeskonnaliikmete koostööd 
heaks, sest varasematel aastatel on jäänud tunne, et projekt on Kultuuriakadeemia juhtivatest 
üksustest eemaldunud ja toimetab pigem omaette. 2015. aastal toimunud projekti raames said 
osakonnad jagada aga oma ideid ja mõtteid, rääkida projekti teostamisele kaasa ja olla osaks 
meeskonnast.   
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2. KULTUURIDESSANT 
2.1 Kultuuridessandi kontseptsioon  
Kultuuridessant on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia projekt, mille läbiviijateks on TÜ VKA 
tudengid. Projekti idee on ühendada erinevate erialade tudengite teadmised ja oskused ning 
üheskoos läbi viia festival. Kultuuridessandi ühe ellukutsuja, Kristiina Alliksaare sõnul on 
Kultuuridessant oluline eelkõige seetõttu, et festival annab ülevaate sellest, mis jääb TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia uste taha, kuivõrd tudengite diplomitöödes leidub suurepäraseid lavastusi, 
näituseid, performance’id ja loenguid, mis suurema avalikkuseni enamasti ei jõua. Väikese 
festivali vormis erinevates linnades toimuv diplomitööde esitlemine aitab mõista TÜ VKA 
kontseptsiooni ning erialade ühistoimimise sünergiat ka ülikooliga mitte seotud isikutel.  
Kultuuridessandi olulisus seisneb praktilise väljundina õpiprotsessile väärtuse loomises ning TÜ 
VKA tudengite sotsiaalse sidususe soodustamises. Projekt kannab endas TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia tunnuslauset „Omakultuursed terviklahendused“ ehk ühendab pärimuse ja 
tänapäeva, rahvuslikkuse ja rahvusvahelisuse, teadus- ja kunstiloome, teooria ja praktilised 
lahendused (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast). Tudengiprojekt Kultuuridessant 
võimaldab lisaks erialaste oskuste näitamisele tundma õppida ka teiste erialade tööd, koostöö 
kaudu integreerida ning rakendada oma teadmisi ning viia erinevatest ideedest, teooriatest ja 
teadmistest loodud festival Eestimaa publikuni. Projekti väärtus seisneb selle olemuses tuua Eesti 
publikule lähemale noored loovisikuid ja nende mõtteid ning ideid, mis muidu tihtipeale 
kooliseinte vahele jäävad. Kultuuridessant annab võimaluse tutvuda  tulevaste kultuurikujundajate 
ning nende loominguga. 
2015. aastal tõi 5. – 13. mail toimunud festival Kultuuridessant publikuni 16 tantsuetendust, seitse 
teatrilavastus ning 22 kontserti. Lisaks sai osa võtta seitsmest muusika ja kolmest tantsu töötoast 
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ning kolmest loengust. Festivaliga samal ajal toimus ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia käsitöö 
osakonna tudengite näitus „Kulg“. Käsitöönäitus külastas 20. − 26. aprill Viljandit, 20. aprill − 03. 
mai Narvat, 4. − 10. mai Tartut ja 11. − 17. mai Pärnut. Kultuuridessant toimus kokku 25 
esinemispaigas, kuues erinevas Eesti linnas: Viljandis, Tartus, Rakveres, Tallinnas, Pärnus ja 
Narvas. Projektis osales 126 TÜ VKA tudengit. 
2.2. Projekti missioon, visioon ja eesmärgid 
Selleks, et projekt oleks jätkusuutlik ja toimiv, on üks olulisemaid rolle planeerimine. 
Planeerimine mõjutab oluliselt projekti tulevikku, sest see kujutab endast süstemaatilist 
ettevalmistamist ja aitab koordineerida juhi ning meeskonna infovahetust ja eesmärkide 
arusaadavust ning vähendab töös ebaselgust. (Siimon, Türk 2003, lk 132) Lähtuvalt planeerimise 
olulisusest on vajalik projekti missiooni, visiooni ja eesmärkide sõnastamine, mida tegime ka 
Kultuuridessandi korraldusmeeskonnaga projekti alustades. 
„Missioon on õigustus organisatsiooni või projekti loomiseks ja on otseselt seotud selle 
organisatsiooni tuumikkompetentsi ning väärtustega. Missioon peab organisatsiooni liikmeid 
omavahel siduma ja andma aluse ühise eesmärgi nimel jõupingutusteks. Hea oleks, kui missiooni 
saaks väljendada lihtsa, kuid mõjusa lause kaudu.“ (Virovere, Liigand, Alas 2005, lk 22) 
Sõnastasime Kultuuridessandi missioonina Eesti kultuurimaastiku professionaalse arengu 
edendamise, pakkudes noorte looverialade diplomandidele võimalust ennast ning oma loomingut 
Eesti eri paigus esitleda.  
Kui missioon määratleb, mille nimel ja kuidas projekt töötab, annab visioon ülevaate projekti 
tulevikust, kontseptsioonist ja sellest, milliseks projekt soovitakse kujundada. Visioon peegeldab 
projekti strateegilisi kavatsusi. (Alas 2008, lk 60) Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et visioon näitab 
meeskonnale, mille jaoks on projekt ellu kutsutud ja kuhu lõpptulemusena soovitakse jõuda. 
Korraldusmeeskond sõnastas festivalile Kultuuridessant järgneva visiooni: Kultuuridessant on 
iga-aastane jätkusuutlik üliõpilasprojekt, millel on kindel kontseptsioon ning kus väärtustatakse 
uusi ideid ja muusika-, etenduskunsti- ning käsitöövaldkonna arendamist. Festivalil on tugev 
kunstiline tase ja iga aastaga suurenev vaatajaskond.  
Missiooni ja visiooni saavutamiseks vajaliku protsessi läbiviimisel on oluline ka eesmärkide 
püstitamine, sest eesmärkide seadmine annab võimaluse kindla ajalise piirangu jooksul mõõta 
12 
 
tulemusi. Eesmärkide läbimõtlemine ja püstitamine aitab projektijuhti projekti kavandamisel, 
juhtimisel ja kontrollimisel. (Perens 2001, lk 74)  
Kultuuridessandi püstitatud eesmärgid olid: 
 Anda igast TÜ VKA osakonnast vähemalt kolmele tudengile võimalus ennast ja enda 
loomingut vähemalt ühes projekti toimumise linnas esitleda; 
 Võimaldada TÜ VKA tudengitel tutvuda kultuuriasutustega, mida festival külastab; 
 Viia projekti toimumise linna vähemalt kaks tantsulavastust, üks kontsert ja üks 
teatrietendus, lisaks korraldada käsitööosakonna kaasamiseks; 
 Väärtustada tudengite loomeprotsessi. 
2.3. Siht- ja huvigrupid 
Turg ehk tarbijate grupp võib koosneda mitmetest alagruppidest või segmentidest, kus inimesed 
jagunevad erinevate gruppide vahel vastavalt sellele, kui sarnased on nende vajadused. Tarbijate 
segmenteerimiseks tuleb välja selgitada tarbijate üldised omadused nagu näiteks vanus, sugu või 
ametiala. Segmenteerimine on oluline selleks, et saaks suunata oma pingutused konkreetsele 
segmendile, kellele tootega pakkuda suurimat väärtust, arvestades seejuures oma tugevuste ja 
nõrkustega. (Kuusik, Virk, Aarna, Sepp, Seppo, Mehine, Prinsthal 2010, lk 122-126) 
Kultuuridessandi turundusplaani koostades segmenteerisime enda siht- ja huvigrupid ning 
valisime igale segmendile sobivaima turunduskanali ja lähenemisviisi.  
Sihtgrupid olid: 
1. Kultuurihuviline inimene:  
a) Pärimushuviline; 
b) Tantsuhuviline; 
c) Teatrihuviline; 
d) Muusikahuviline. 
2. Gümnasistid (15-19-aastased noored) ehk potentsiaalsed ülikooli sisseastujad; 
3. Vaegnägijad, kuna projektis oli ka lavastus "Pelleas ja Melisande" mis on suunatud 
vaegnägijatele; 
4. Kultuuriasutuste regulaarsed külastajad (näiteks Kanuti Gildi saal, Sõltumatu Tantsulava 
jt); 
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5. Teatritrupid, tantsugrupid ja muud kultuuriharrastuse huviringid  
 
Huvigrupid olid: 
1. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga seotud inimesed ja nende lähedased 
2. Koostööpartnerite (organisatsioonide) töötajaskond 
Kultuurihuvilise inimeseni jõudmise turunduskanaliteks olid maakonnalehed, samuti 
linnastendid ja erinevad veebilehed, kust vastava maakonna sihtgrupp informatsiooni ammutab. 
Tegime koostööd erinevate linnade kultuuriosakondadega, kes jagasid enda turunduskanalite 
kaudu meie sündmuse kohta infot. 
Gümnaasiumi noorteni jõudmise turunduskanaliteks olid peamiselt infokirjad. Saatsime sisendit 
nende koolide infokirjadesse, kus toimus Kultuuridessandi programm. Lisaks kinnitasime 
koolistendidele plakatid ning kasutasime sotsiaalmeediat ja meililiste. Samuti kasutasime 
noortekeskuste ja huviringide infokanaleid. 
Vaegnägijate ning kultuuriharrastuse huviringideni jõudmise turunduskanaliteks olid 
peamiselt erinevad infokirjad ja telefoni teel toimunud otsesuhtlus.  
Kultuuriasutuste regulaarsete külastajateni jõudmise turundus toimus peamiselt 
esinemiskoha turunduskanalite kaudu, kust sihtgrupp on harjunud erinevate kultuurisündmuste 
kohta informatsiooni hankima.  
Huvigruppideni jõudmise turunduskanaliteks olid projekti toetajatele saadetud kutsed (vaata 
lisa 7), infokirjad, sotsiaalmeedia kanalid ja otsesuhtlus. Viimase väljundiks oli see, et iga esineja 
kutsus isiklikult oma tuttavaid ja lähedasi enda esitlust vaatama. 
Festivali käigus ei uuritud, milline sihtgrupp oli konkreetsetel esitlustel esindatud, kuid see oleks 
andnud hea ülevaate, kas vastavale sihtgrupile suunatud turundustegevus oli tulus. Seega saan 
anda isikliku hinnangu, et lavastusi käisid peamiselt vaatamas kohtade regulaarsed külastajad ja 
akadeemiaga seotud inimesed. Tantsulavastusi vaatasid peamiselt tantsuhuviline publik ja kohtade 
regulaarsed külastajad ning erinevad tantsugrupid. Kontserte ja näitusi käisid hinnanguliselt 
kuulamas kohtade regulaarsed külastajad. 
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Tagasi vaadates võib öelda, et kasutatud turunduskanalid ja erinevatele segmentidele suunatud 
turunduse efektiivsus oli allapoole seatud eesmärke. Turunduse efektiivsus sõltus ka linnast, kus 
Kultuuridessant toimus. Näiteks Tartus, Tallinnas ja Viljandis oli festivali külastatavus kõrge, kuid 
Rakveres ja Pärnus väga madal. Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et kahes viimases linnas ei olnud 
turundusmeetmed piisavad.  
2.4. Seosed paikkondliku arengukavaga 
Viljandi linn ja TÜ VKA on omavahel tugevalt seotud, sest paljude linnas toimuvate sündmuste 
algatajateks ning läbiviijateks on TÜ VKA tudengid ja/või vilistlased. Kultuuridessandi üheks 
ideeks oli näidata erinevate erialaste väljundite kaudu Viljandit kui atraktiivset ja kiiresti arenevat 
õppimiskohta. Samuti on Viljandi linna arengukavas 2013-2020 sõnastatud, et Viljandi linna 
eesmärk on olla avatud, areneva, eripalgelise ning traditsioone au sees hoidva kultuurieluga linn, 
kus on tagatud võimalused kultuuri loomiseks, tarbimiseks ja edasikandmiseks. Kultuuri 
edendamiseks on Viljandist loodud maakonnakeskus, kus kõik kultuuriprotsessis osalejad 
moodustavad aktiivse tugivõrgustiku. Omavahelise koostöö tulemusena on Viljandile 
iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid ja kultuurisündmused. (Viljandi linna 
arengukavas 2013-2020 2013, lk 13-14) Lisaks on oluline välja tuua, et kuna Viljandile on riiklike 
kultuuriasutuste nagu TÜ VKA arenemine ja säilimine olulise tähendusega, siis Kultuuridessant 
aitab seda eesmärki täita. Projekt tutvustab TÜ Kultuuriakadeemiat, kui potentsiaalset 
õppimiskohta, mis areneb pidevalt ja Viljandi avardab võimalusi kultuuri loomiseks, arendamiseks 
ja tarbimiseks.  
Lisaks pean oluliseks välja tuua Eesti Kultuuripoliitika põhialused 2020 strateegiadokumendi lisa, 
kus on sõnastatud, et „Kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides 
ja edendades Eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues 
soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris 
osalemiseks.“ (Eesti Kultuuripoliitika põhialused 2020, lk 1) Kultuuridessant täidab seda eesmärki 
mitmel moel. Lavastuste, kontsertide ja näituse korraldamise kaudu kannab Kultuuridessant edasi 
kultuurimälu ja rahvuslikku identiteeti ning oma programmi kaudu mitmekesistab Kultuuridessant 
Eesti kultuuriruumi ja pakub inimestele võimalust osa võtta kultuurisündmustest.  
  
15 
 
 
3. KULTUURIDESSANT 2015 KORRALDUSPROTSESS 
3.1. Projekti planeerimine 
„Kavandamine seisneb organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamise teede 
ja abinõude kindlaksmääramisel“ (Üksvärav 2004, lk 62). Seega loob asjade korraldamine ja 
kavandamine muutuvas keskkonnas võimaluse selgitada tulevikutegevusi ja seeläbi kujundada 
projekti. Kultuuridessandi korraldusprotsessi saab jaotada neljaks staadiumiks.  
 
Joonis 1 Projekti korraldusprotsess 
Projekti esimeses staadiumis, planeerimise ja strateegilise plaani koostamisel, valmistasin ette 
vajalikud tabelid ja materjalid töö efektiivsemaks muutmiseks, võttes aluseks varasemate aastate 
projektikirjeldused ja tehtud tööde tabelid. Koostasin projekti esimeses staadiumis tegevuskava 
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(vaata lisa 1), kus panin paika olulisemad kuupäevad. Kaardistasin sobivad toetajad ja projekti 
rahastusvõimalused. Lisaks uurisin kaastudengite käest nooremate kursuslaste kohta, kes oleksid 
valmis projektis kaasa töötama. Potentsiaalsete huvitundjate kohta uurisin, kus ja kuidas on nad 
varem erinevates projektides töötanud ning milline on nende suhtumine, visioon ja eesmärgid. 
Pidasin korraldusmeeskonna komplekteerimisel silmas pikaajalist ning hästi sujuvat koostööd. 
Selle tagamiseks sain iga tudengiga, keda soovisin projekti kaasata, individuaalselt kokku, et 
üheskoos läbi arutada, millised on tema ideed ja kuidas ta sooviks projekti panustada. 
Projekti teise staadiumi alguses, oktoober kuni märts, oli põhirõhk meeskonnatööl ja ülesannete 
jaotamisel. Toimusid regulaarsed koosolekud ja kohtumised korraldusmeeskonnaliikmete ning 
TÜ VKA osakondade vahel. Peamised tegevused olid rahastajatele taotluste saatmine, 
suurtoetajate otsimine, esinemispaikadega kokkulepete saavutamine, osakonnasiseste etteastete 
kindlaksmääramine ja vajaduste väljaselgitamine ning turundus- ja kommunikatsiooniplaani 
koostamine. Projektile eelnevatel kuudel oli põhirõhk logistikaplaani koostamisel, piletisüsteemi 
väljatöötamisel, esinejatega läbirääkimiste pidamisel ning täpsete vajaduste ja soovide 
kaardistamisel, turundus ja kommunikatsiooniplaani täideviimisel, aktiivsel koolidega 
suhtlemisel, kodulehe loomisel ja täiendamisel, väiketoetajate leidmisel ning erinevate 
turundusmaterjalide koostamisel. Kõige keerulisemaks osutus sellel perioodil just turunduse- ja 
kommunikatsiooniplaani loomine ning projektile sobiva brändi väljatöötamine, kuna leidsime 
korraldusmeeskonnaga, et varasematel aastatel loodud visuaalne identiteet ei olnud enam sobiv.  
Projekti kolmandas staadiumis toimus projekti teostamine. Peamised tegevused olid projekti 
ajal etenduste, kontsertide ja näituse ettevalmistamine, sponsorlustoodete kättesaamine ja 
jagamine, logistika ja piletimüügi korraldamine, tehniliste vajaduste jälgimine ja ülesseadmine 
ning kommunikatsiooniplaani täitmine. Korraldusmeeskonnale osutus kõige keerulisemaks 
etenduste ettevalmistamine, sest puudus vajaminev inimressurss. Kuna etenduste 
ettevalmistamisele oli planeeritud liiga vähe inimesi, venis ettevalmistuse aeg pikemaks ja osa 
meeskonnaliikmeid olid sunnitud panustama rohkem aega ettevalmistustele kui esialgu arvestatud. 
Lisaks osutusid keeruliseks ka kohapealne piletimüük, mis oli varem jäänud planeerimata, ning 
täpse turundus- ja kommunikatsiooniplaani täitmine.  
Projekti viimases, neljandas staadiumis toimus aruandluse esitamine ning meeskonna, esinejate 
ja osakondade vaheline arutelu- ning tagasisidering. Korraldusmeeskonnasisene tagasisidestamine 
toimus nii suuliselt kui ka kirjalikult. Saatsin  korraldusmeeskonnaliikmetele kirjalikult küsimused 
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ja andsin iga korraldusmeeskonnaliikme tööle ka privaatselt tagasisidet. Lisaks toimus ka 
korraldustiimi järelpidu, kus arutlesime vabas õhkkonnas toimunu üle. Projekti toimumisele kaasa 
aidanud esinejate, soovi korral ka vabakuulajatega, kohtuti ühises aruteluringis, kus said kõik oma 
muljeid jagada ning erinevatel teemadel sõna võtta. Kogutud tagasiside vormistati ühtsesse 
dokumenti ja sellest lähtuvalt toimus projektijuhi ja TÜ VKA osakonnaprojektijuhtide, 
osakonnajuhtide ning töötajate vahel kohtumine, kus kaardistati peamised projektis esinenud 
probleemid ja tehti ettepanekuid tulevaks aastaks. 
3.2. Ülesannete jaotus ja struktuur 
Koostööd, eelkõige meeskonnatööd, peetakse sageli üheks tänapäevase juhtimise nurgakiviks. 
Juhi väärtust hinnatakse sageli selle järgi, kas ta suudab olla rühma eestvedajaks ning kuidas ta 
kujundab ja arendab meeskonnatööd. Meeskondi ja gruppe luuakse selleks, et täita 
organisatsioonis ühist missiooni ning saavutada organisatsioonile kui tervikule ning selle 
osakondadele seatud eesmärgid. Meeskond on väike ja ühtne rühm, mis töötab efektiivselt ja 
kooskõlastatult, olles keskendunud ühisele eesmärgile. (Brooks 2006, lk 101-106)  
Tähtsateks tugipunktideks meeskonna ülesehitusel on omavaheline suhtlemine, meeskonna 
kujundamine tuginedes eeskujule, meeskonna innustamine ja motiveerimine, mitteformaalse 
rühma eestvedamine ja tagasisidestamine. (Brooks 2006, lk 131) Kultuuridessandi 
korraldusmeeskonda kuulus 16 inimest (vaata joonis 2), kellest kaks liitusid meeskonnaga projekti 
lõpus seoses suurenenud töömahuga. Igal meeskonnaliikmel oli meeskonnas oma roll, eesmärgid, 
ülesanded ja tegevused (vaata lisa 3). Korraldusmeeskonna moodustamisel lähtusin peamiselt 
sellest, et igale tudengile saaksid meelepärased ja sobivad ülesanded, mille täitmisel tunneb ta end 
mugavalt.  
Meeskonna moodustamisel on oluline jälgida, et värvatakse õiged inimesed ning meeskonda 
arendatakse. Tuleb paika panna rollid, mida hakatakse hiljem arendama, ning julgustada 
mitmekesisust, avatust ja usaldust. (Brooks 2006, lk 132) Eelnevast lähtuvalt proovisin juba 
projekti algusest peale sisendada meeskonnaliikmetele avatust ja üksteise usaldamist. Lisaks 
jagasin meeskonnaliikmetega vastavalt nende ülesannetele kõiki enda kogutud materjale, et 
pakkuda enda teadmisi ja seeläbi neile võimalust ennast täiendada.  
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Projektijuhina pean meeskonnatöös tähtsaks suhtlemist, otsuste langetamist ja seda, et olulisemad, 
projekti kui tervikut puudutavad otsused võetakse vastu koos. Hulgakesi otsuste langetamine on 
küll aeganõudvam, kuid loob meeskonnaliikmete vahel sünergia. Samuti on ka otsused 
läbimõeldumad, loovamad ja vastuvõtlikumad (Brooks 2006, lk 132). Info vahetamise eesmärgil 
korraldasime regulaarseid meeskonna koosolekuid ja vajadusel sain meeskonnaliikme või 
liikmetega kokku individuaalselt. Sisekommunikatsioonis mängis suurt rolli ka erinevate tehniliste 
vahendite kasutamine, nagu näiteks Skype, Google Drive ja e-mailid, mis vähendasid vajadust 
füüsiliselt kokku saada.  
 
Joonis 2 Kultuuridessandi korraldusmeeskonna struktuur 
 „Motivatsioon määrab inimese töösuhestumise. Parema töösuhestumisega kaasneb neli-viis korda 
sagedamini arvamus, et tehtav töö on huvitav, mõtlemist, otsustamist, enesetäiendamist ja kõikide 
võimete rakendamist nõudev.“ (Alas 2008, lk 122) Sealhulgas on olulised sisemised motivatsiooni 
allikad nagu võimalus rakendada oma võimeid, olla tunnustatud ja välised motivatsiooni allikad 
nagu palk, töökeskkond ja turvalisus. (ibid) Paraku tundsid meeskonnaliikmed, et välimistest 
motivatsiooni allikatest jäi puudu ning kuna eelarves pidi tulu kahandama, siis ei saanud näiteks 
korraldada ka meeskondlike väljasõite ja meeskonnasündmusi. 
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Pean siiski meeskonnatööd heaks, sest toimusid meeskonnasisesed arutelud ja tagasisidestamine 
ning räägiti oma ideedest, muredest ja probleemidest, millele prooviti koos lahendusi leida. Suure 
meeskonna kommunikatsiooni juhtimine ning meeskonnaliikmetevaheline info vahetamine osutus 
keeruliseks, kuid täpsete ja konkreetsete ülesannete jaotamine aitas seda protsessi efektiivsemaks 
teha. (Meeskonnaliikmete konkreetsed ülesanded on väljatoodud lisa 2). Projekti teostusele aitasid 
väga palju kaasa just meeskonnaliikmete enda innukus, soov ning sisemine motivatsioon ja tahe 
Kultuuridessanti korraldada.  
3.3. Ilmnenud takistused ning lahendused 
Selleks, et analüüsida erinevates valdkondades tekkinud probleeme, toon välja igas valdkonnas 
ilmnenud takistused ja nende lahendused.  
Logistika: Kõige suuremaks probleemiks osutus võimalikult optimaalse transpordi korraldamine. 
Eelnevatest aastatest leidus juhuseid, mil suures 47-kohalises bussis istus vaid paar inimest. 2015. 
aastal prooviti taolise olukorra vältimiseks saada projektis osalejatelt võimalikult täpne 
informatsioon ning teha bussile kindlad registreeringud. Lisaks lihtsustas sõitusid ka tehnikabussi 
ja meeskonnabussi omavaheline eraldamine.  
Tehnika: Takistuseks sai ebaselge kommunikatsioon, mil mõistsin, et tehnikajuht tegeleb nii 
tehnikavajaduste kaardistamise, vajaliku tehnika leidmise ja transpordi kui ka tehnika 
ülespanekuga. Tehnikajuht tehnika ülespanekuga aga ei tegelenud. Ebakõla lahendamiseks lepiti 
kokku, et esinemispaikades tegeleb etenduste ülespanekuga etenduse tehniline tugi ja esinejad. 
Olenemata sellest, et probleemi lahendus polnud ideaalne, kuna tehnika ülespanek nõuab ka suurt 
füüsilist pingutust, sai tehnika ülespanekuga seonduv probleem lahendatud siiski kõige 
optimaalsemal viisil. 
Turundus: Projekti turundustegevuse üheks suurimaks miinuseks pean läbimõtlematust festivali 
identiteedi osas. Oleksime pidanud täpsemalt läbi mõtlema festivali sümboolika, mis kannaks 
edasi festivali väärtusi. Samal ajal oleks pidanud see olema meeldejääv, isikustatud ning siduma 
festivali eelnevatel aastatel toimunud Kultuuridessandi festivalidega. Festivali visuaalne kuvand 
meenutas pigem eklektilisust ja ei andnud edasi tervikut. Kuna mõistsime probleemi alles projekti 
lõppfaasis, siis sel aastal sellele me lahendust ei leidnud. Lisaks mõjutas turundusplaani elluviimist 
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ka see, et ma ei suutnud projektijuhina panna turundusmeeskonda kuulunud inimesi ühiselt tööle 
ning neid piisavalt motiveerida.  
Kommunikatsioon: Suurimaks takistuseks oli esinejate ja korraldusmeeskonna vaheline 
kommunikatsioon. Alles projekti lõpus panin tähele, et suhtluse tegi keeruliseks see, et 
meeskonnaliikmed ei teadnud, kelle käest täpset informatsiooni pärida. Olime eeldanud, et näiteks 
tantsuetendustel saadakse kogu etenduse kohta käiv informatsioon koreograafilt, lavastuse puhul 
lavastajalt. Tegelikkuses polnud aga kogu informatsioon sellisel viisil koondunud ja teave jäi 
segaseks, muutus tihti ja oli arusaamatu. Probleemile leidsime lahenduse sellisel viisil, et igal 
etendusel, bändil, solistil ja nii edasi oli kindel kontaktisik, kes pidi teistele inimestele 
informatsiooni edastama. 
Sponsorlus: Aktiivne sponsortoodete otsimine oli edukas ja projektile saadud toetus oli 
märkimisväärne. Takistuseks osutus aga sponsorluse teel saadud toodete logistika. Samuti vajasid 
osad tooted ka ettevalmistamist (näiteks supp või külmutatud pirukad). Seega oleks 
sponsortoodete otsimine vajanud oluliselt rohkem läbimõtlemist. 
Piletimüük: Probleeme tekitas kohapealse piletimüügi läbimõtlematus. Näiteks polnud alati 
vahetusraha, rahakassat ja nimekirja tasuta sissepääsejatest. Lisaks tuli ette olukordi, mil puudus 
piletimüüjale vajaminev laud ja tool. Lahenduse leidmine nõudis kiiret kohapealset reageerimist, 
mis tekitas meeskonnas lisapingeid ja kulutas aega. 
Kohapealne korraldus: Olenemata sellest, et proovisin enne festivali algust kaardistada 
kohapealsed ülesanded ja need meeskonnaliikmete vahel ära jagada, tundsin, et tihti suhtuti 
ülesannetesse mitte täie valmidusega või ei soovitud võtta vastutust, mistõttu tundus korraldus 
kaootiline. Samas ei pannud ma tähele, et see oleks mõjutanud publiku emotsioone ja kogemusi. 
3.4. Eelarve ja selle täitmine 
Eelarve koostamine on oluline, sest see annab võimaluse selgitada välja pakutava teenuse kulu ja 
kindlaks määrata planeeritavad tegevused. Eelarvestamine loob ka võimaluse kontrollida, kas 
ressursse kasutatakse nii, nagu oli planeeritud, ning kas on vaja teha muudatusi. Samuti aitab 
eelarvestamine paremini koostada aruandlust ja teha hinnanguid. (Granofi 2001, lk 78-79) Tähtis 
on ka see, et kõik projektiga seotud inimesed mõistaksid eelarves sisalduvate arvude tagamaid, et 
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lahendada ettetulevaid probleeme võimalikult efektiivsete lahendustega (Knight, Thomas, Angus, 
2003, lk 142).  
Projekti planeerimisjärgus koostasin kolm eelarvet: detailne eelarve, milles kajastasin kõik 
projektiga seonduvad kulud, minimaalne eelarve (vaata lisa 2), milles tõin välja projekti 
teostamiseks vajalikud minimaalsed summad ja maksimaalne eelarve, milles kajastasin eeldatavad 
maksimaalsed summad, mis võiksid projekti teostamisele kuluda. Projekti lõpus selgus, et 
planeeritud 14 193.60 euro asemel kulus projekti teostamiseks 9 605.74 eurot, millest TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia kanda jäi 3 350.40 eurot. Eelarves on välja toodud ka mitterahaline panus, et 
kõik projektiga seotud kulud, ka need, millele otseselt rahalisi vahendeid ei kulunud, järgmiste 
aastate korraldajatele näha oleksid ning et nad saaksid aimu terviklikust eelarvemahust.  
Kulude katmiseks esitasime 12 taotlust ja lisaks viisime läbi Hooandja kampaania. Esitatud 
taotlustest said negatiivse vastuse Hasartmängumaksu suurprojekt (alates 6000€), Viljandi linna 
projektitoetus, Eesti Kultuurkapitali (edaspidi KULKA) rahvakultuuri sihtkapital ja Tartumaa 
maakondlik ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tartu Kultuurkapital. Hooandja 
kampaaniaga kogunevat summat ei olnud algselt eelarvesse arvestatud, kuna otsus projekt 
Hooandjasse esitada tuli hiljem. Projekti eelarvet täites jäid väheste tulude tõttu katmata, sidekulud 
ja meeskonnasündmused. Lisaks kärpisime turunduskuludest oluliselt erinevaid planeeritud 
kulusid nagu sotsiaalmeedia- ja ajalehereklaamid.  
Üheks projekti toetajaks oli Autorent OÜ, kes andis soodushinnaga Kultuuridessandi meeskonna 
kasutusse ühe kaubiku ja ühe 9-kohalise bussi. Kultuuridessandi neljandal päeval juhtus kaubikuga 
õnnetus ning 9-kohalise bussi vooder sai kahjustada. Lisaks sai ka kahjustada projekti tehnikabuss, 
mis sõitis otsa TÜ VKA Muusikamaja aiale. Sellepärast esitas Autorent OÜ kaskokindlustuse alt 
projektile kahjunõude kogusummas 701.50 eurot. Projekti ettenägemata kuludeks oli määratud 
1000.00 eurot, millest kõige suurem osa kuluski kaskokindlustusele. Suurema osa ettenägemata 
kulust kattis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. 
Olenemata suhteliselt vähesest toetusest erinevate rahastajate poolt, sai projekt teostatud ilma, et 
oleks pidanud millestki olulisest loobuma. Sellele aitas kaasa ka projekti planeerimisfaasis loodud 
mitu eelarvet, mille abil sain kiirelt ja efektiivselt kulusid vähendada. Detailne eelarve aitas mul 
täpselt silma peal hoida kulutustel. Seega aitas varuplaani olemasolu taotletud rahastuse mitte 
saamise korral kitsikusest välja. Koolipoolne rahaline finantseering jäi alla poole projekti 
teostamisele kulunud kogusummast, mis oli võrreldes eelneva aastaga palju väiksem.  
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3.5. Toetajad ja partnerlus 
Projektile toetajate leidmisega tegeles teise kursuse kultuurikorralduse tudeng Lilian Hütti. Algselt 
planeeritud töömaht osutus aga suuremaks ja temaga liitus paar kuud enne projekti toimumist 
samuti teise kursuse kultuurikorralduse tudeng Reinhold Uudris. Suurtoetajate leidmisega 
tegelesin projektijuhina mina. 
Suurtoetajate kaardistamine toimus juba projekti algfaasis (vt joonis 1). Suurtoetajate leidmiseks 
kirjade kirjutamise ja laiali saatmisega alustasin juba oktoobris, kuna teadsin, et organisatsioonid 
ja ettevõtted teevad tihtipeale järgmise aasta toetusplaane eelneva aasta viimases kvartalis. Algselt 
planeeritud toetussumma jäi aga siiski kogumata, mistõttu vähendasime meeskonnakulusid ja 
turunduskulusid. Lisaks koostasime sponsorlusjuhiga ka sponsorkirja (vt lisa 10), et leida 
sponsoreid, kes aitaksid toitlustuse ja majutuse pakkumise ning kontoritarvete soetamisega. 
Ebaedu põhjusteks suurtoetajate leidmisel võisid olla:  
 Ebaselge ja/või  ebapiisavalt kaasahaarav sponsorkiri. Olenemata soovist tuua 
sponsorkirjas välja ettevõtte ja sündmuse ühised väärtused ning eesmärgid, ei pruukinud 
ettevõte sündmuse toetamises näha piisavalt kasumlikku ettevõtmist. 
 Pikaajalised koostöölepped teiste sündmustega. Mitmed ettevõtted tõid välja, et on teiste 
sündmustega sõlminud juba pikaajalised koostöölepped  ning lisaressursside paigutamine 
ei ole võimalik. 
 Vene turu sulgemine. Osa toiduainete tootjaid, kes on varem Kultuuridessanti toetanud, 
tõid põhjenduseks Venemaa sanktsioonid ning põllumajandustoodete sisseveo keelu 
Euroopa Liidust, mis on loonud ettevõttes ebaselge finantsolukorra. 
Keskmiste ja väiketoetajate leidmine edenes oluliselt paremini, kuna näiteks paljud varem teisi 
TÜ VKA projekte toetanud ettevõtjad olid valmis Kultuuridessanti enda toodetega toetama. 
Saadud toodete kogumaksumus oli 1759.67 eurot, mille hulgas olid peamiselt toidusnäkid ning 
bürookaubad. Lisaks toetasid mitmed toitlustusettevõtted esinejate lõunaid 191.20 euro suuruse 
summa väärtuses.  
Suurteks toetajateks olid ka esinemiskohad, sest 12 kohta 14st olid nõus leppega, et etendusest või 
kontserdist saadud piletitulu katab esinemispaiga rendi, kuigi paljudes kohtades oli tegelik 
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esinemispaiga rent saadud piletitulust kõrgem. Lisaks olid esinemispaigad nõus enda 
piletikeskuste kaudu pileteid müüma ja kontserdipaigad nagu Tartu Jazziklubi, Fookus ja Rakvere 
Teater pakkusid esinejatele ka süüa või omahinnaga tooteid. Lisaks oli oluline toetus ka 
nendepoolne turundus ja kohapealne tehniline meeskond. 
Põhjus, miks Kultuuridessandi projekti toetati ettevõtete poolt loodetust vähem, võib olla tingitud 
sellest, et TÜ VKAs toimub iga aasta mitmeid projekte, millele küsivad tudengid enamasti 
samadelt firmadelt toetust. Taoline killustatud toetuste süsteem, mis ei ole järjepidev, võib olla 
ettevõttele ebasobiv ja pigem kahju kui kasu toov. Kultuuriakadeemia jaoks oleks oluline luua 
pikemaks koostööks sobiv võrgustik, kus mõlemad osapooled, nii erinevad TÜ VKA poolt 
korraldatud projektid kui ka ettevõtted, saaksid üksteisele kasulikud olla. 
 
3.6. Turundus ja kommunikatsioon 
„Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete teadus ja kunst“ 
(Kuusik, Virk, Aarna, Sepp, Seppo, Mehine, Prinsthal 2010, lk 16). Turunduse eesmärk on muuta 
ostmine mugavamaks ja kergemaks, valides selleks sobivad turunduskanalid, et firma poolt 
pakutavad tooted ja teenused oleksid klientidele kättesaadavad. Oluline on seejuures ka toote 
kuvandi, personaalsuse ja tuntuse loomine, et eristada seda teistest, identifitseerida lähtuvalt 
organisatsioonist ning lisada teenusele sihtrühma jaoks väärtust. (Arvola 2002, lk 5-10) 
Kultuuriturunduse juures tuleb tunnistada, et kultuuritoode on teistsugune kui klassikalise 
turunduse keskmes olev müügiartikkel. Kui tegu ei ole (tarbe)-kunstiesemega on kultuuritoode 
tavaliselt (Herkül, Kivilo 2006, lk 62): 
a) käega katsumatu, (mis teeb hinna määramise keeruliseks);   
b) tootmine ja tarbimine on lahutamatud, (mistõttu on publik osa tootest);   
c) heterogeenne (ehk üks ja sama etendus võib tekitada erinevaid unikaalseid elamusi);   
d) „riknev“, (kuna müümata piletid konkreetsele etendusele on igavesti kaotsis, sest neid 
ei saa enam hiljem müüa).  
Sellegipoolest peab silmas pidama seda, et ühiskonna arengust ja tarbijakäitumisest lähtuvalt tuleb 
võtta omaks arusaam kultuurist kui toote müümisest ja tarbimisest. Turundusplaani koostamisel 
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peab kultuuriorganisatsioon hindama kriitiliselt väliskeskkonnategureid, mis mõjutavad võimet 
sihtgrupi tähelepanu võita. Tähtis on lähtuda tervikliku kultuuritoote pakkumisest, kuhu kuulub 
lisaks sündmusele ka meelelahutus. (Kolb 2005, lk 1-6). Seega on kultuuri turundamisel tähtis 
pakkuda tarbijale sündmust kui kultuuripaketti, millel on kindel identiteet ehk bränd. 
Projekti esimeses etapis, mil hakkasin looma projektile turundus- ja meediaplaani, proovisin 
lähtuda järgmistest turunduse strateegilise juhtimise protsessi etappidest (Kuusik, Virk, Aarna, 
Sepp, Seppo, Mehine, Prinsthal 2010, lk 40):  
 Strateegiline analüüs, seal hulgas keskkonnaanalüüs, ootuste, eesmärkide ja olemasolevate 
ressursside kindlaksmääramine; 
 Strateegia valik, sh alternatiivsete strateegiate kindlakstegemine, hindamine ja valik; 
 Strateegia elluviimine, seal hulgas inimpõhiste, finantsiliste ja organisatsiooniliste 
ressursside planeerimine ja süsteemide ehitamine.  
Seega püstitasime turundusmeeskonnaga esmalt eesmärgid, mida soovisime saavutada ja panime 
kirja kõik tekkinud ideed. Lisaks kaardistasin meeskonnapoolsed ootused projektile. Analüüsisime 
eelmise aasta turundusplaani, kaardistasime sihtgrupid, keda soovisime kaasata ja panime paika 
eeldatavad publikupoolsed ootused. Seejärel proovisime tekkinud ideedele määrata rahalised 
väärtused ning kohendasime neid lähtuvalt olemasolevatest ressurssidest. Alternatiivseid 
strateegiaid me ei loonud, sest ideid oli palju ning lähtusime eelkõige eelarvelistest võimalustest. 
Pärast strateegia määramist koostasime turundusplaani (vaata lisa 4), kuhu panime kirja peamised 
meediakanalid ja organisatsioonid, kellele soovime otse infot edastada, ning kuidas ja mis 
formaadis seda teeme. (Lisa 4 väljatoodud turundusplaanis on kajastatud algselt planeeritud 
turundussummad) 
Jaotasin turundustegevuse kolmeks suuremaks osaks, et protsesse oleks kergem hallata ja 
ülesanded jaotuksid võrdselt. 
1. Projekti visuaalne pool – trükiste ja meedia jaoks vajalike visuaalide kujundamine ning 
vajamineva videomaterjali koostamine (festivali trükised, kutse, plakat ja postkaardid on 
väljatoodud vastavalt lisa 7, lisa 8 ja lisa 9); 
2. Sotsiaalmeedia ja veebipõhine reklaam – sotsiaalmeedia kanalite haldamine, postituste 
tegemine, vajalike reklaamide info edastamine ja kodulehe haldamine; 
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3. Meediakanalite ja erinevate organisatsioonidega suhtlemine – pressiteadete kirjutamine, 
intervjuude andmine, koolidele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja teistele info edastamine 
(festivali meediakajastused on väljatoodud lisa 5).  
Hindan turundustegevust projekti kõige nõrgemaks osaks. Olenemata Kultuuriakadeemia 
toetusest turundusplaani pideval täiendamisel, jäid paljud planeeritud turundustegevused siiski 
kõrvale. Peamisteks probleemideks oli selle juures minu kui projektijuhi oskamatus 
turundusalaseid protsesse juhtida ja turundusmeeskonnaliikmeid motiveerida. Ootasin 
turundusmeeskonnalt rohkem initsiatiivikust ja suuremaid oskusi turundustegevusi juhtida. Ma ei 
osanud arvestada sellega, et nad vajavad rohkem juhendamist. Ootustele vastupidiselt läks enamus 
ajaressurssi vajalike tegevuste vormistamise ja kontrollimise peale. Lisaks jäi visuaalsete 
materjalide loomine viimasele minutile ja ei saavutanud oodatut tulemust. 
3.7 Sotsiaalmajanduslik mõju 
„Kultuuri ja loomingu valdkonda on aastaid peetud rohkem rahva hariduse, kultuuripärandi ja 
meelelahutusega seonduvaks. Otsesest sidemest loomingu ja majanduse vahel on hakatud 
tõsisemalt rääkida viimase aastakümnendi jooksul. Aina enam on hakatud mõistma, et kultuur võib 
olla oluline majandusele lisandväärtust andev sektor ja läbi loomingu saab kujundada riikide 
imagot, kauba või teenuse identiteeti, sümboleid, müüa hoopis kõrgemat hinda maksvaid elamusi 
ja intellektuaalseid naudinguid.“ (Josing, Ahermaa, Vanamölder, Kippa, Martens, Viileberg, 
Ernits, Pulver, Lepane, Raie 2009, lk 3) Põhiliseks sotsiaalmajanduslikuks mõjuks võib 
Kultuuridessandil välja tuua partnerid, kellega koostööd tegime. Näiteks väljamüüdud kontserdi- 
ja teatrisaalid mõjusid neile majanduslikult positiivselt. Leian, et pikemajaline mõju avaldub 
kindlasti TÜ VKAle ja Viljandile, kus gümnaasiumi õpilased on teadlikumad TÜ 
Kultuuriakadeemiast ja tulevad siia õppima ning elama.  
Eesti Konjunktuuriinstituut toob oma uuringus välja, et kultuurisündmuse sotsiaalmajanduslikku 
mõju on võimalik uurida erinevatest aspektidest lähtuvalt. (Josing, Vahi, Lepane, Pulver, Reiman, 
Orro, Niklus, Randrüt, Jõekalda 2012, lk 15) Sündmuste võimalikest suundadest ja 
mõjusuundadest lähtuvalt saab analüüsida ka Kultuuridessandi sotsiaalmajanduslikku mõju 
majandusele, turismile ja kaubandusele, keskkonnale, sotsiaalsusele ja kultuurile, psühholoogiale, 
poliitikale ja administratiivsusele. Tabelis 1 on välja toodud Kultuuridessandi 
sotsiaalmajanduslikud mõjud lähtuvalt eelnevalt mainitud aspektidest. 
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Tabel 1 Kultuuridessandi sotsiaalmajanduslik mõju 
MAJANDUS Suurenenud tulu esinemispaikadele (piletimüük) 
TURISM JA KAUBANDUS Erinevate toitlustuskohtade, külastatavus 
Projektis osalenud tudengite suurenenud teadmine 
erinevatest reisimis- ja turismikohtadest 
KULTUURIKESKKOND Kultuuriprogrammi rikastamine 
Kultuuripärandi säilitamine pärimus- ja jazzkontsertide 
korraldamise kaudu 
SOTSIAALSUS JA KULTUUR Külastajate püsiv huvi ja osalemine festivaliga seotud 
tegevustes. 
Kultuurielus osalemise harjumuse suurenemine 
Tasuta või soodsamad piletid andsid neile, kel muidu 
ressursid puuduvad, võimaluse osaleda kultuurisündmustel  
PSÜHHOLOOGIA Projektis osalevate tudengite motivatsiooni tõus 
POLIITIKA JA 
ADMINISTRATIIVSUS 
Projekti korraldajate oskuste arendamine 
Koostöö projekti korraldajate ja projektiga seotud asutuste 
vahel 
Kõiki neid aspekte arvesse võttes tuleb nentida, et Kultuuridessant avaldab kõige enam 
sotsiaalmajanduslikku mõju elamuste ja intellektuaalsete naudingute mitmekesistamisel. Kõrvale 
ei tohiks heita ka negatiivseid mõjusid nagu näiteks mõju keskkonnale. Festivali Kultuuridessant 
väiksust arvestades on need aga pigem minimaalsed, võrreldes suurte festivalidega nagu Viljandi 
Pärimusmuusikafestival, Tallinn Music Week ja teised. Tulevikus võiks projektil olla veelgi 
suurem sotsiaalmajanduslik mõju. Näiteks võiks festivali arendamiseks ja paremaks 
korraldamiseks luua juurde töökohti. Suurendada festivali ajal toidu pakkujate, esinejate ja teiste 
kultuuriprogrammi pakkujate hulka, mille raames kaasatakse ka linnast väljaspool olevaid 
elanikke. See avaldaks suuremat majanduslikku mõju ja tooks väljaspool aktiivset suvehooaega 
kultuurisündmusi väikelinnadesse. Lisaks on projektil erinevate kultuuriasutustega koostööd 
elavdades potentsiaali avaldada suuremat mõju ka turismile. 
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3.8 Kultuuridessandi külastatavus ja tulevik 
2015. aasta Kultuuridessanti külastas kokku veidi alla 3800 inimese, kellest hinnanguliselt 2200 
inimest külastasid näitust, 200 töötubasid, 30 inimest loenguid ning ülejäänud 1350 inimest võttis 
publikuna osa kontsertidest ja lavastustest. Saalitäituvus (arvestamata näituse külastajaid) oli 56%. 
Kõige kõrgem saalitäituvus oli Tallinnas ja Tartus, madalamad Pärnus ja Rakveres. Kõige enam 
külastati teatrietendusi ja kõige vähem kontserte. Peamised külastajad olid hinnanguliselt projektis 
osalenud tudengite sugulased, esinemispaiga regulaarsed külastajad ning gümnaasiumiõpilased.  
Kultuuridessandi läbiviijad ja osalejad tõid projekti lõpus plusside ja miinustena välja järgnevad 
aspektid. 
Võimaluste ja tugevustena toodi välja: 
 Võimalus tutvuda teiste erialade tööga – tihti jääb erialaste tööde esitamine osakonnasiseks 
ja ei teata, millega teistes osakondades tegeletakse; 
 Osakondade vaheline koostöö – mõisteti paremini erialaspetsiifikast tulenevaid tegevusi; 
 Erinevate esinemiskohtadega tutvumine – projektis osalejad said tutvuda erinevates 
linnades asuvate esinemiskohtade võimalustega; 
 Võimalus rakendada teooriat praktikas - kõikide erialade puhul koolis omandatud 
teadmiste rakendamine; 
 Suhtlussidemed - erinevate erialade tudengite vahel tugevnesid sidemed, mis lõid 
tulevikuks jätkusuutliku koostöö võimalusi; 
 Kultuuriakadeemiapoolne tehniline tugi – tehnika rent on väga kulukas ja vajamineva 
tehnika tasuta saamine vähendas oluliselt kulusid; 
 Kultuuriakadeemiapoolne korralduslik tugi – vajamineva nõuande olemasolu ja tugi 
korralduse organiseerimisel.  
Puudujääkidena toodi välja: 
 Vähene teadlikkus teiste erialade töö spetsiifikast – ei teatud, mis moodi toimib näiteks 
lavastusprotsess ja milline on loovtööde ülesehitus, mis pärssis info liikumist ja ajaressursside 
planeerimist. 
 Vähene Kultuuriakadeemiasisene koostöö – välja arvatud Kultuuridessandi raames ei tee 
muidu erinevate osakondade tudengid nii laiaulatuslikku koostööd ja sellepärast puuduvad ka 
teadmised, mida teistes osakondades tehakse. 
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 Tudengite seas kommunikatsioonijuhtimine – puudusid teadmised, kuidas omavahel info 
efektiivselt ja edukalt liikuma panna ning polnud selge, kes, kellele ja mida teatama peab. 
 Hiline esitluste valmimine – projektile oli seetõttu keeruline koostada turundusplaani, 
valmistada ette tehniline logistika ning kaardistada tehnilised vajadused.  
 Tudengite vähene teoreetiline ja praktiline teadlikkus eelootava suhtes – ei osatud festivali 
jooksul planeerida ajaressursse ning polnud kindlat ettekujutust kohapeal toimuvast. 
 Ajaressurss – festival ja selle ettevalmistamine võttis suure aja ning mõjutas õppetööd. 
 Häälestatus projekti suhtes – eelnevatest aastatest pärinev negatiivne emotsioon lõi toimunud 
festivali suhtes eelarvamusi. 
 Toitlustus festivali ajal – olenemata sponsorluse korras saadud toitlustusest oli see siiski kesine 
ning tekitas tudengitele omapoolse arvestatava väljamineku; 
 Sotsiaalmeedia turundus jäi arusaamatuks – ei moodustunud terviklikku pilti ja ei mõistetud, 
miks osadel sündmustel oli näiteks enda sotsiaalmeedia kanal, kuid teistel mitte; 
 Tööjõu vähesus (tehnika- ja füüsilineabi oli puudu) – tehniliste lahenduse ülesehitamine nõudis 
rohkemate tudengite abi ja oli inimressurssi puudu; 
 Söömisvõimaluse ja piletimüügi läbimõtlematus – kohapealne piletimüük oli läbimõtlemata, 
näiteks oli koostamata nimekiri tasuta sissepääsevatest inimestest. Sponsorluse korras 
pakkusid osa toitlustuskohti tasuta süüa, kuid see informatsioon jõudis tudengiteni liiga hilja. 
Lisaks koostati järgmisteks aastateks küsimused, mida koolijuhtkonna ja järgmise 
Kultuuridessandi projektijuhiga arutatakse: 
 Kuidas leida rahastust (koolipoolne/erarahastus)? 
 Milliseid linnasid külastada? 
 Kuidas parandada kommunikatsiooni? 
 Kuidas teha osakondade vahel paremini koostööd? 
 Kuidas selgitada tudengitele Kultuuridessandi olulisust ning neid innustada ja 
motiveerida? 
 Kuidas vähendada tudengite ajaressursi puudulikkust? 
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 Kuidas töötada välja „tugisüsteem“? (Tugisüsteemi ideeks on see, et tudengil on alati 
olemas vähemalt üks koolitöötaja, kes on kursis projektis toimuvaga, kelle poole ta saab 
seoses erialaste küsimustega pöörduda ning kes oskab vastavalt sellele tudengit abistada.) 
Olenemata olulistest puudujääkidest ning ilmnenud probleemidest leian, et projekti toimumine oli 
väga oluline. Kultuuridessant on üks ainulaadsemaid projekte Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias, sidudes terve kooli erinevad osakonnad, töötajad ja tudengid ühtseks 
tervikuks.  
TÜ VKA tunnuslause „omakultuursed terviklahendused“ - ühendab pärimuse ja tänapäeva, 
rahvuslikkuse ja rahvusvahelisuse, teadus- ja kunstiloome, teooria ja praktilised lahendused (Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast) võiks olla ka Kultuuridessandi tunnuslause, sest see 
projekt loob võimaluse näidata TÜ VKA potentsiaali ja võimekust, integreerides omavahel 
erinevad erialad ning andes teoreetilise Kultuuriakadeemia käsitlusele praktilise väljundi. Lisaks 
peavad ka tudengid ise Kultuuridessandi korraldamist ja selles osalemist suurepäraseks 
õppimismeetodiks ja eneseväljenduse võimaluseks. Usun, et Kultuuridessant loob TÜ VKAle 
võimaluse eristuda teistest Eesti ülikoolidest just oma õpetatavate terviklahenduste poolest. 
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4 ENESEREFLEKSIOON 
4.1 Isiklikud eesmärgid 
Kultuuridessant 2014 projektis tegin kaasa logistikajuhina, koordineerides esinejate ja tehnika 
transporti. Projekti meeskonnas töötades tundsin tihti soovi asju teisti teha või ümber organiseerida 
ning lähtuvalt projekti tagasisidest, tahtsin 2015. aasta projekti korraldust muuta ja töötada rohkem 
mõtestatult. Selleks seadsin endale isiklikud eesmärgid, mis aitasid mul projekti vältel hoida oma 
motivatsiooni kõrgel ning andsid võimaluse enda tegevusi hinnata. 
Projekti vältel olid minu kuus isiklikku eesmärki : 
1. Organiseerida Google Drive keskkonnas projektiga seonduvaid tabeleid ja koostada 
lihtsaid dokumendipõhjasid efektiivsemaks infovahetuseks. 
2. Vähendada Kultuuridessandiga seonduvaid pingeid, mis olid eelmistel aastatel tekkinud, 
ja luua erinevate erialade tudengite vahel meeldiv õhkkond. 
3. Proovida projekti juhtida võimalikult kvaliteetselt ja rakendada maksimaalselt kõigi 
meeskonnaliikmete potentsiaali. 
4. Hoida enda sisemist motivatsiooni terve projekti vältel kõrgel. 
5. Õppida tundma teiste erialade tööspetsiifikat. 
6. Luua projekti kaudu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale lisandväärtust ja ilmestada projekti 
tähtsust. 
Projektile tagasi vaadates, hindan oma eesmärkide täitmist üsna heaks. Kõige keerulisemaks 
osutus juhirolli võtmine ja kvaliteetne projekti juhtimine, mille suurimaks taksituseks oli hirm 
midagi valesti teha. Seda leevendasid aga Kultuuriakadeemia-poolsete toetajate olemasolu, pidev 
suhtlus Kultuuriakadeemia töötajate ja korraldusmeeskonnaga ning pidev tagasiside küsimine.  
Kõige õpetlikumaks ja ühtlasi minu tugevamaks küljeks kujunes projekti organiseerimine ja 
planeerimine, eriti just seetõttu, et uute süsteemide loomine ning tööde lihtsustamine pakkus mulle 
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huvi ja aitas hoida projekti vältel motivatsiooni kõrgel. Projekti tagasisideringist ning projektis 
osalenutega suheldes sain kinnitust ka sellele, et võrreldes eelmise aastaga vähenesid sel aastal 
oluliselt korraldusliku poole pealt pinged ning selle tulemusena paranes ka õhkkond. Lisaks 
nentisid tudengid projekti olulisust ja kasu, millele said projektis osaledes kinnitust. Pidasin ise 
projekti vältel oluliseks kõigile Kultuuridessandiga seotud inimestele, organisatsioonidele ja 
ettevõtetele selgitamist, miks see projekt on oluline ning vastukaja oli sellele positiivne. 
Olenemata tudengite kõrgest hinnangust Kultuuridessandi olulisusele ning soovist sündmusesse 
panustada, pean nentima, et projekti terviklahendus oleks olnud oluliselt parem kui TÜ VKA 
töötajad oleksid näinud suuremat lisandväärtust selles, mida Kultuuridessandi projekt TÜ VKAle 
loob. 
4.2 Eneseanalüüs 
„Juhtimine on inimeste tegevuste ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks 
tervikuks sulatamine, et rakendada olemasolevat vara püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja 
liikmete vajaduste rahuldamiseks“ (Üksvärav 2004, lk 34). Tänapäeval on saanud juhist pigem 
juhendaja ja eestvedaja, kelle ülesannete hulka on lisandunud koostöövormide kindlaksmääramine 
ja motiveerimine. Lisaks on juht kui ettevõtja-uuendaja, arusaamatuste lahendaja ning ressursside 
paigutaja. (Siimon, Türk 2004, lk 102-105) Minu kui projektijuhi ülesanneteks oli olla pigem 
eestvedaja, kelle ülesanneteks oli meeskonna motiveerimine, tegevuste planeerimine, ülesannete 
jaotamine, ressursside paigutamine ja informatsiooni edastamine. 
Korraldusprotsessi ja festivali ajal tundsin end enamasti motiveeritult ning teadsin, et mind 
toetavad Kultuuriakadeemia töötajad, kellelt saan alati nõu küsida, ning mul on meeskonnasisene 
toetus. Ma ei tähendanud, et oleksin oma muredega üksi. Pigem valmistas vahel raskusi see, kui 
planeeritu ei läinud täide, vaid vajas rohkem aega. Tundsin end kindlalt ja proovisin kindlustunnet 
edasi anda ka oma meeskonnale. Festivali ajal tekkis küll pingelisi olukordi, kuid võrreldes 
eelmise aastaga, pean nii enda kui ka meeskonnaliikmete rahulikkust ja kaalutletust oluliselt 
paremaks. Olenemata sellest, et tekkis konfliktseid olukordi, jäädi siiski rahulikuks ja prooviti 
keskenduda probleemi lahendamisele. Tundsin nii enda kui ka meeskonna poolt, et projekti 
läbiviimiseks leiti innustust projekti ideedest ja väärtustest, mis kasvatasid projekti ajal kõigi 
osalejate vahel tugeva sünergia. 
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Projekti tugevusteks pean korraldusmeeskonna pädevust, teadlikkust ja erialast ettevalmistatust, 
mis andis valmiduse kiirelt reageerida festivali ajal tekkinud probleemidele. Info edastamise 
oskuse tõttu olid näiteks meeskonnaliikmed ja esinejad teadlikud, kelle poole probleemidega 
pöörduda ning nii leiti koos parim sobiv lahendus. Projekti tugevuseks on oskuslik eeltöö projekti 
ettevalmistamisel. Tänu eeltööle sai olla kursis teistes osakondades toimuvaga ja teha ettepanekuid 
projektisiseselt näiteks logistika, tehnika või turunduse valdkonnas. Lisaks kasvas erinevate 
osakondade tudengite vaheline koostöö, kuna üheskoos õpiti korraldama projekti ning tundma 
teiste erialade spetsiifikat. 
Projekti nõrkusteks pean teise kursuse kultuurikorraldajate puhul vähest teoreetilist ettevalmistust. 
Korraldusmeeskonnas olevatel teise kursuse kultuurikorralduse tudengitel oli küll varasem 
praktiline kogemus teistes kultuuriprojektides osalemisega, kuid siiski tekkis olukordi, mil nende 
teoreetilised teadmised ei olnud piisavad, et lahendada etteantud ülesandeid. Lisaks tõid 
kultuurkorralduseeriala meeskonnaliikmed tagasisides välja, et neile tekitas raskusi teiste erialade 
spetsiifika mõistmine ja koordineerimine. See tähendab, et neil polnud aimu sellest, kuidas teiste 
erialade töö välja näeb, milline on nende töö ülesehitus ja lähtuvalt sellest, kellelt ja kuidas 
informatsiooni saada. Seega tekkis olukord, kus planeeritud ajaressurss suurenes ja osa planeeritud 
ülesandeid jäi minul kui projektijuhil tagaplaanile. Lisaks pean nõrkuseks ka seda, et paljud 
projektis osalenud tudengid ei osanud ette näha projektiga kaasnevat ajakulu, mis pärssis nende 
õppetööd. 
Lähtuvalt ilmnenud takistustest ja probleemidest peaks järgmistel aastatel tegema projektis 
muudatusi, et parandada kommunikatsiooni, meeskonnatööd ja projekti planeerimist. Lähtuvalt 
meeskonna tagasisidest ja enda analüüsist pean oluliseks, et järgnevatel aastatel võetaks 
korraldusmeeskonda vanema kursuse kultuurikorraldajaid, sest neil on tugevam teoreetiline baas, 
mis aitab kaasa projektis ettetulevate ülesannete lahendamisel. Oluline on ka 
projektikontseptsiooni üle vaatamine ja ajaressursi mõõtmine, et vähendada tudengitele laskuvat 
pinget seoses projektis osalemise ja koolitööga järjel püsimisega. Olukorda saaks lahendada, kui 
mõelda paremini läbi, milliseid linnasid külastada. Lisaks oleks abiks ka Kultuuriakadeemia-
poolne selgitustöö, mida projekt endaga kaasa toob ning projekti läbimõeldum sobitamine 
akadeemilisse kalendrisse. Kindlasti on oluline järgmisel aastal parem kommunikatsiooni 
läbimõtlemine, mis tähendab, et tuleb kindlaks määrata inimesed, kes edastavad infot. Selle juures 
on oluline ka omavaheline tugevam koostöö ja suhtlus, mida saaks parandada ühiste koosolekute 
ja tegevustega väljaspool kooli. Meeskonnatöö paremaks koordineerimiseks oleks vaja 
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meeskonnaliikmetele koolipoolset tugiisikut, kes toetaks ja nõustaks tudengit erialaste 
küsimustega.  
Õppisin projektis ettetulnud probleemidest kõige enam just tegevuste planeerimist ja seda, kui 
oluline on ajaplaneerimine. Lisaks ka seda, et olenemata sellest, kui hästi ja läbimõeldult 
planeerida, peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks ning meeskonna tugevust näitab 
just nende lahendamise oskus. Projektijuhtimine andis mulle võimaluse enda tugevuste ja nõrkuste 
avastamiseks ning nende analüüsimiseks. Sain rakendada koolis õpitud teooriat praktikas ja leida 
endale kõige sobivamad projektijuhtimise viisid. Kultuuriakadeemias õpitu andis mulle suurel 
määral juurde enesekindlust ja konkreetseid projektijuhtimise näpunäiteid. Kõige enam sain 
rakendada lavastuskorralduses, läbirääkimiste tehnikas ja organisatsioonikäitumises ning -
juhtimises õpitut ning abiks olid ka majandusalased teadmised ja lepingute koostamise oskus. 
Korraldusprotsessi jooksul sai palju teadmisi meelde tuletatud ja juurde õpitud. 
Tugevamaks pädevuseks pean enda juures just projekti ettevalmistamist ja ülesannete 
süstematiseerimist. Tundsin end inimestega suheldes ja neile ülesandeid jagades hästi. Kõige 
lihtsamateks osutusid minu jaoks eelarvete koostamine, projektitaotluse kirjutamine, erinevate 
tegevuste planeerimine, ülesannete jaotamine ja koosolekute korraldamine.  
Nõrgemaks pädevuseks hindan enda juures meeskonnaliikmete motiveerimist. Lähtuvalt eelmise 
aasta Kultuuridessandi meeskonna struktuurist ja tagasisidest proovisin projekti lisada 
meeskonnaliikmeid, kellest varasematel aastatel oli puudus. Olenemata sellest, et 
meeskonnastruktuur ja ülesehitus tundus toimivat, leidsin keerulise aspektina erinevate isiksuste 
koostöö sujumise. See oli tingitud sellest, et mõni meeskonnaliige ei olnud väga suhtlusaldis, ei 
julgenud oma arvamust avaldada või tal oli teise meeskonnaliikmega väljaspool projekti 
konfliktne läbisaamine. Lähtusin meeskonna komplekteerimisel sellest, et iga inimene saaks teha 
endale meelepärast ja huvipakkuvat tööd. Rõhusin isiklikule suhtlusele ja proovisin 
meeskonnaliikmeid motiveerida ning neile toeks olla. See võib olla aga põhjuseks, miks ei 
tekkinud ühtset meeskonnatunnetust. Sellegipoolest said kõik vajaminevad ülesanded täidetud ja 
meeskonnasisene motivatsioon oli stabiilne. Olenemata sellest tundsin, et kui oleksin 
meeskonnaliikmeid rohkem liitnud ja neid osanud motiveerida, oleksime suutnud täide viia 
rohkem planeeritud tegevusi. 
Tundsin, et minu turundusalased teadmised on puudulikud. Hoolimata Kultuuriakadeemia-
poolsest toest ja abist, pean tõdema, et planeeritud turundustegevused ei saavutanud oodatud 
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tulemusi. Turundusmeeskonnaliikmetest ei leidnud ma endale tuge ega mõttekaaslasi ning nende 
initsiatiivikus oli madal. Kindlasti oli see tingitud ka minu enda oskamatusest neid juhendada ja 
motiveerida ning  sellest, et ma polnud enda otsustes alati kindel. 
Suurimaks eelduseks hea projekti teostamisel pean koolist saadud teooriat, mida olen saanud 
erinevate praktikate ja erialase töö kaudu rakendada. Seda, kuidas projektijuhtimisel kasutada 
erinevaid teooriaid, on hea hinnata kirjutatud praktikaaruande ja seminaritöö kaudu. Minu saadud 
teadmised olid peamiselt just juhtimise ja motiveerimise valdkonnas ja ma saan neid tulevikus 
erinevaid projekte juhtides rakendada. Oskan paremini planeerida meeskonnatööd ja väärtustan 
rohkem inimeste soove, koostöötamise valmidust ning meeskonna sünergiat. Pean oluliseks 
inimese motivatsiooniallikate väljaselgitamist, avatust ning koostöösobivust meeskonnas. Pööran 
kindlasti rohkem rõhku kohapealse korralduse läbimõtlemiseks ja organiseerimiseks ning 
väärtustan projektis olevate inimeste vaba aega. Oskan paremini läbi mõelda ja projektist välja 
tuua rahastajate jaoks olulised aspektid.  
Tegu oli ühe suurima ja keerukama tudengiprojektiga TÜ VKAs, kaasates üle 100 tudengi, 
mistõttu hindan saadud kogemust väga kõrgelt. Omandatud teadmised on kõigile projektis 
osalenud tudengitele tulevikus oma erialases töös vajalikud. Kultuuridessant õpetas mulle 
peamiselt just meeskonnaliikmete juhendamist ja andis mulle võimaluse avastada enda tugevusi 
ja nõrkusi. Pean saadud kogemust oluliseks ka Kultuuriakadeemia seisukohast, lõimides erinevate 
erialade tudengeid ja pannes nad koos töötama. Tänu Kultuuridessandi korraldamisele sai 
erinevate TÜ VKA erialade lõimumine teoks ning tulevikus saan nii mina kui ka teised 
Kultuuridessandis osalenud tudengid jätkata loodud tutvuste kaudu erinevate projektide 
teostamist. 
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KOKKUVÕTE 
Käesolev loov-praktiline lõputöö annab ülevaate Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia iga-
aastasest tudengite läbiviidavast projektist Kultuuridessant. Töö käigus analüüsisin Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemiat kui korraldavat organisatsiooni ja Kultuuridessandi meeskonnatööd, 
korraldusprotsessi, ilmnenud takistusi ning lahendusi, eelarvet ja toetajaid. Lisaks andsin ülevaate 
festivali sotsiaalmajanduslikust mõjust ja seosest paikkondliku arengukavaga. Töö neljandas, 
viimases osas, viisin läbi eneseanalüüsi projektijuhina, tuues välja oma peamised tugevused, 
nõrkused ning mõtted tulevasteks aastateks. 
Festival Kultuuridessant toimus kolmandat korda kuues Eestimaa linnas: Viljandis, Tartus, 
Narvas, Rakveres, Tallinnas ja Pärnus. Nendes linnades toimus kokku 16 tantsuetendust, seitse 
teatrilavastust, 22 kontserti, seitse muusika ja kolm tantsu töötuba ning kolm loengut. Festivaliga 
samal ajal toimus ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia käsitöö osakonna tudengite näitus „Kulg“. 
Festival väisas kokku 25 esinemispaika ja projektis osales 126 TÜ VKA tudengit. 
Kultuuridessant on festival, kus TÜ VKA tudengitel on võimalus näidata oma oskusi, tundma 
õppida teiste erialade tööd ning integreerida oma erialaseid teadmisi ja viia kirev, erinevatest 
teadmistest, teooriatest ja ideedest loodud festival Eestimaa publikuni. Projekti loob võimaluse 
tutvuda Eesti tulevaste kultuurikujundajate ning nende loominguga väljaspool TÜ VKAt. Projekti 
korraldusmeeskonda kuulusid enamik kultuurikorralduse tudengeid, aga ka lavastuskorraldusele, 
valguskujundusele, butafoor-dekoraatorile ja multimeediale spetsialiseerunud tudengid. Koos 
töötades ja oma erialaseid teadmisi rakendades korraldati edukas festival, mis täitis oma eesmärke 
ja millel on potentsiaali kasvada aastast aastasse aina edukamaks ja tuntumaks festivaliks. 
Kultuuridessant 2015 eestvedaja ning projektijuhi rolli täitmine andis mulle võimaluse enda kohta 
palju õppida ning rakendada koolis õpitut. Lisaks sündmuse planeerimisele ning meeskonna 
loomisele ja juhendamisele, sain olla ka supikeetja, piletimüüja, võtta etendusest osa näitlejana ja 
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täita teisigi toredaid rolle. Kultuuridessandi korraldamise kogemus rikastas oluliselt minu teadmisi 
projektijuhtimise vallas ja tagasiside kaudu oli minu jaoks rõõm kuulda, et ka projektis osalejad 
said endale vajalikke teadmisi. Usun, et projekti olulisus aitab festivalil püsima jääda ning 
Kultuuridessandist saab TÜ VKA lahutamatu osa, kätkedes endaga Kultuuriakadeemia vaimsust, 
väärtusi ja hoiakuid.  
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LISAD 
LISA 1 „Tegevusplaan“ 
Tegevus Vastutaja Aug Sept Okt Nov Dets Jan Veeb Märts Aprill Mai Juuni 
Eelarve ja kontseptsiooni 
loomine Zirkel X x x                 
Erinevate rahastusvõimaluste 
kaardistamine Zirkel   x x                 
Eelarve kinnitamine Zirkel     x                 
Osakonna juhtide koosolek Zirkel   x   x   x X x x     
Festivali meeskonna loomine Zirkel X x                   
Festivali meekonnaga 
kohtumine, tutvumine ja 
ülesannete jaotamine Zirkel   x x                 
Esinemispaikade otsimine ja 
kokkulepete sõlmimine Zirkel     x                 
Uute esinemispaikade 
külastamine Zirkel           x           
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Potentsiaalsete 
suursponsoritega kohtumine Zirkel     x x x             
Sponsoritega kokkulepped Zirkel         x             
Hasartmängumaksu nõukogu 
(HMN) suurprojekt 15. 
november Zirkel       x               
KULKA tähtaeg I (20. 
november) Zirkel       x               
Tartu linna toetus Zirkel       x               
Tallinna Kultuuriväärtuste 
amet 15.02.15 Zirkel           X           
HMN  Zirkel       x               
Kokkulepped 
esinemispaikadega 
allkirjastatud Zirkel           X           
Programm valmis Meeskond         x X           
Kodulehekülg, kujundus Zirkel           X           
Koolides teavitustöö Liksor           X X x       
Facebooki lehe mängud Hinno                 x x   
Logi esimene versioon valmis 
ja meedias üleval Zikrel, Liksor             X         
41 
 
Kodulehe konsultatsioon ja 
kodulehe valmimine Turundus           X           
Erivajadustega inimestele 
organisatsioonide 
kaardistamine ja nendega 
suhtlemine + turundus Turundus           X X x x     
Plakatite disainimine Liksor/Hinno                 x     
Plakatite trükk Liksor/Hinno                 x     
Plakatite jagamine Liksor/Hinno                       
Youtube’i kanali loomine Puidet           X           
Flaierite valmimine Liksor                 x     
Meediakanalite kaardistamine Puidet             X x       
Lektorite turundamine Helimets                 x     
Noortekeskuse külastus ja 
reklaammaterjali jagamine Meeskond                 x     
Koolide külastus ja 
reklaammaterjali jagamine Meeskond                 x     
Pressiteate koostamine Liksaor/Puidet                 x     
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FESTIVAL Meeskond                   x   
Järelturundus Zirkel                   x   
Partnerite tänamine Meeskond                   x   
Meeskonna tagasisidestamine 
ja festivali kokkuvõtmine Meeskond                   x   
Pressiteade festivali 
lõppemisest Meeskond                   x   
Aruandluse tegemine Zirkel                   x x 
Meeskonna pidu Meeskond                   x   
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LISA 2 „Eelarve“ 
 
KULUD   TULUD 
Projekti kulud Summa Täitmine Katteallikas   Projekti tulud Planeeritud Tegelik 
Transport         Omafinantseering € 21 149,80 € 19 400,00 
Esinejate transport € 3 000,00 € 1 590,42 
Helikunsti sihtkapital, 
Rakvere linn, Tallinna 
Kultuuriväärtuste 
amet, TÜVKA 
  TÜ VKA finantseering € 0,00 € 3 350,40 
Esinejate enda transport 
(isikliku 
sõiduvahendiga) 
€ 0,00 € 543,51 
TÜ VKA, Rakvere 
linn, Hooandja 
  Piletitulu € 2 000,00 € 1 534,87 
Meeskonna transport € 900,00 € 350,00 TÜVKA, Sponsorlus   Hasart € 2 674,20 € 0,00 
Tehnika transport € 1 200,00 € 400,00 
TÜVKA, Ida-
Virumaa ekspertgrupp 
  
Eesti Kultuurkapital: 
Rahvakultuur 
€ 2 719,40 € 0,00 
Loengute läbiviijate 
lähetuskulu 
€ 100,00 € 34,00 TÜVKA   
Eesti Kultuurkapital: Ida-
Virumaa ekspertgrupp 
€ 600,00 € 400,00 
Töötubade läbiviijate 
transport 
€ 400,00 € 823,60 TÜVKA   
Eesti Kultuurkapital: 
Helikunsti sihtkapital 
€ 400,00 € 400,00 
Ruumide rent         
Tallinna Kultuuriväärtuste 
Amet 
€ 800,00 € 800,00 
Esinejate 
prooviruumide rent 
€ 1 000,00 € 2 000,00 Omafinatseering   Pärnu linn € 400,00 € 400,00 
TÜVKA ruumide rent € 2 000,00 € 1 000,00 Omafinatseering   Sponsorlus € 3 000,00 € 1 750,47 
44 
 
Näituste ja etenduste 
ruumide rent 
€ 1 252,00 € 1 964,10 
Piletitulu, Tallinna 
Kultuuriväärtuste 
amet, Pärnu linn 
  Viljandi linn € 400,00 € 0,00 
Tehnika rent         Rakvere linn € 400,00 € 400,00 
Tehnika rent € 1 000,00 € 0,00 Kulu ei tekkinud   Hooandja € 0,00 € 570,00 
Programm         Tartu Kultuurkapital € 800,00 € 0,00 
Piletite vahendustasu 
(5% piletitulust) 
€ 336,00 € 5,46 Enda teater   Projekti tulud kokku: € 35 343,40 € 29 005,74 
Autorikaitse (5% 
piletitulust) 
€ 100,00 € 16,40 Ida-Virumaa   
Projekti tulud kokku ilma 
omafinantseeringuta: 
€ 14 193,60 € 9 605,74 
Programmikulu € 200,00 € 0,00 Kulu ei tekkinud      
Turunduskulud            
Kujundusteenus € 700,00 € 200,00 
TÜVKA, Tallinna 
Kultuuriväärtuste 
amet 
  
   
Veebireklaam ja 
koduleht 
€ 218,00 € 64,00 TÜVKA   
   
Videolahendused € 200,00 € 100,00 Hooandja      
Installatsioonid 
etenduspaikadesse 
€ 200,00 € 0,00 kulu ei tekkinud   
   
Trükiste trükk € 961,40 € 736,60 
TÜ VKA, Tallinna 
Kultuuriväärtuste 
amet 
  
   
Ajalehereklaam € 908,00 € 0,00 kulu ei tekkinud      
Meened € 450,00 € 260,00 Sponsorlus      
Muud kulud            
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Meeskonnakulud: palk € 15 000,00 € 15 000,00 Omafinantseering      
Meeskonnakulud: 
päevarahad 
€ 1 500,00 € 500,00 Sponsorlus   
   
Meeskonnakulud: 
tehnikajuhi ja abi palk 
€ 400,00 € 400,00 Omafinantseering   
   
Fotograaf € 415,00 € 500,00 Sponsorlus      
Sidekulud € 150,00 € 20,00 Sponsorlus      
Meeskonnakulud € 635,00 € 447,67 Sponsorlus, Hooandja      
Parkimine € 30,00 € 8,00 omafinantseering      
Ülekande tasud € 38,00 € 0,00 kulu ei tekkinud      
Tarvikud € 50,00 € 50,00 Sponsorlus      
Juhendajate töötasud € 1 000,00 € 1 000,00 omafinatseering      
Kasko € 0,00 € 701,50 TÜ VKA üldallikas      
Fotokapad € 0,00 € 110,48 
Ida-Virumaa 
ekspertgrupp 
  
   
Reserv € 1 000,00 € 180,00 
Helikunsti sihtkapital, 
Hooandja, Rakvere 
linn 
  
   
Projekti kulud kokku: € 35 343,40 € 29 005,74        
Projekti kulud kokku 
ilma 
omafinantseeringuta: 
€ 14 193,60 € 9 605,74     
   
Omafinantseering € 21 149,80 € 19 773,38        
             
*hinnad sisaldavad käibemaksu       
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LISA 3 „Meeskonnaliikmete ülesanded“ 
PROJEKTIJUHT - Anna-
Liisa Zirkel 
➢ Sündmuse kava planeerimine, sündmuse kontseptsiooni loomine,  sündmuse eesmärkide, 
väärtuste jne määramine koos meeskonnaga; 
➢ Ülesannete delegeerimine ja nende täitmise juhtimine; 
➢ Meeskonnaliikmete motiveerimine ja nende töö juhtimine; 
➢ Eelarve planeerimine ja rahastajate leidmine; 
➢ Korraldusmeeskonna töö ja meeskonnaliikmetevahelise suhtluse koordineerimine; 
➢ Suursponsorite otsimine, nendega suhtlemine ja koostöölepingute sõlmimine; 
➢ Püstitatud eesmärkide täitmise ja saavutamise kontrollimine. 
LOGISTIKAJUHT - Alar 
Alp 
➢ Koos Kultuuridessandi bussijuhi ja haldustalituse juhatajaga logistikaplaani koostamine; 
➢ Vastutamine, selle eest, et festivali ajal oleks transpordivahend õigel ajal õiges kohas; 
➢ Vastutamine, selle eest, et meeskonnaliikmed ja tehnika oleksid õigel ajal õiges 
transpordivahendis; 
➢ Transpordivahendite heakorra eest vastutamine; 
➢ Hinnapäringute koostamine ja saatmine; 
➢ Meeskonnaliikmete ja esinejate/osavõtjate teavitamine logistikast; 
➢ Transpordiga seonduvate kulutuste planeerimise ja organiseerimisega tegelemine. 
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TEHNIKAJUHT - Ivar 
Piterskihh 
+ Etenduste tehniline 
tugi: Marko Odar 
+ Muusika osakonna 
tehnik: Rauno Avel 
➢ Esinejate ja tehnilise meeskonnaga suhtlemine ja sellest lähtuvalt tehnikaplaani koostamine; 
➢ Tehnikaplaani järgimine; 
➢ Osakonna tehnika märgistamine ja selle eest vastutamine; 
➢ Tehnika koordineerimine ja üles seadmine; 
➢ Osakonnajuhtidega koostöötamine ja sobivate lahenduste leidmine; 
➢ Koos logistikajuhiga tehnika logistika organiseerimine. 
ÜLDTURUNDUS - Liisa 
Liksor ja Eeva-Liisa Puidet 
➢ Turundusplaani koostamine ja selle jälgimine; 
➢ Turunduse eelarve koostamine ja selle järgimine; 
➢ Sihtgruppide määramine ja nendele sobiva turundusplaani koostamine; 
➢ Sündmuse visuaalkujunduse väljatöötamine; 
➢ Erinevate meediakanalite kaardistamine ja festivaliga seonduva info jagamine; 
➢ Pressiteadete ja uudislõikude koostamine; 
➢ Pressikülaliste vastuvõtt, suunamine ja vajadusel intervjuude andmine; 
➢ Klippide edastamine raadiokanalitesse; 
➢ Televisioonikanalitega suhtlemine; 
➢ Erinevate turunduskampaaniate ja -ideede kavandamine ja ellu viimine; 
➢ Reklaami tellimine; 
➢ Hinnapäringute koostamine ja saatmine; 
➢ Facebooki ja kodulehe turundusega tegeleva meeskonnaliikme koordineerimine ja tema 
ülesannete jälgimine; 
➢ Videolahendustega tegeleva meeskonnaliikme koordineerimine ja tema ülesannete jälgimine. 
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TURUNDUS: FB 
TURUNDUS + 
KODULEHT - Jaana Hinno 
➢ Sotsiaalmeediale sobiva turundusplaani loomine 
➢ Facebookis mängude läbiviimine; 
➢ Facebookis sündmuse uudiste toimetamine; 
➢ Igale Kultuuridessandi külastatavale linnale teemalehe loomine ja programmi edastamine; 
➢ Sotsiaalmeedia lehtedele programmi ja piltide edastamine; 
➢ Kodulehel info uuendamine ja uudiste toimetamine; 
➢ Dessandipiltiku konkursi korraldamine ja jälgimine. 
SPONSORLUSEJUHT - 
Lilian Hütti 
➢ Sponsorplaani koostamine ja selle järgimine; 
➢ Erinevate sponsorite leidmine ja vastavalt vajadusele toetuste küsimine; 
➢ Sponsoritega suhtlemine; 
➢ Sponsorasjade koordineerimine, nende eest vastutamine ning festivalile kohale toimetamine; 
➢ Sponsorite nõudmiste täitmine; 
➢ Sponsorite tänamine.  
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OSAKONDADE 
KOORDINAATORID:  
Huvijuhid ja loengud - Eleri 
Helimets  
Muusikaosakond - Marta 
Arula 
Rahusliku käsitöö osakond- 
Marta Toomla 
Tantsukunsti osakond -  
Daisy Estam 
Teatrikunsti osakond – Imbi 
Türk 
➢ Osakonna ja meeskonnaliikmetevahelise suhtluse koordineerimine; 
➢ Koos tehnikajuhiga tehnilise plaani koostamine; 
➢ Esinejatele ja meeskonnaliikmetele logistikaplaani edastamine ja läbirääkimine; 
➢ Korraldusmeeskonna ja ülejäänud osalejate vahel otsese kontakti rolli täitmine; 
➢ Esinejate ja meeskonna probleemide/murede lahendamine; 
➢ Etenduspaikade võimaluste edastamine meeskonnale ja nende nõudmiste esitamine 
etenduspaigale; 
➢ Koos esinejatega vajaliku tehnika raideri koostamine ja tehnikajuhile edastamine; 
➢ Vajalike etenduse rekvisiitide tabeli koostamine ja logistika- ning tehnikajuhile edastamine; 
➢ Programmi koostamine, jälgimine ja projekti programmi sobitamine. 
 
Lisaks loengute korraldamisel: 
➢ Õppejõudude otsimine ja nende tegevuse koordineerimine; 
➢ Kooli tutvustava meeskonna loomine ja nende kommunikatsiooni koordineerimine ning 
kontseptsiooni loomine. 
 
Lisaks koostöös rahvusliku käsitöö osakonnaga näituse korraldamisel: 
➢ Näituste paikade võimaluste edastamine osakonna liikmetele ja nende nõudmiste esitamine 
näituste paigale; 
➢ Näituse korraldamine. 
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LISA 4 „Turundusplaan“ 
 
      MÄRTS APRILL MAI 
Meediakanal Kogus 
Reklaami 
asukoht VÄLJUND Formaat Maksumus 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.
-
3. 
4.
-
5. 
6.
-
9. 
1
0.
-
1
3. 
1
3.
-
1
6. 
PRINTMEEDIA                                      
KOHALIKUD 
LEHED                                     
Põhjarannik(Ida-
Virumaa) 
2 tasulist 
+ PR 
Rubriik "Vaba 
aeg" 
KD tutvustus + 
programm 45x230mm €122,40                           
Virumaa teataja 
(Lääne-Virumaa) 
2 tasulist 
+ PR Lk 3 ja vaba 
KD tutvustus + 
programm 44x93mm €141,60                          
Kuulutaja (Rakvere) 
2 tasulist 
+ PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm 191x45 €120,00                           
Linnalehed (Tallinn, 
Tartu, Pärnu)  4 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
Pärnu Postimees 
2 tasulist 
+ 2 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm 
44x93mm, 
191x45mm €238,80                           
Tartu Postimees 
1 tasulist 
+ PR Vaba aeg 
KD tutvustus + 
programm 93x93 €168,00                           
Sakala (Viljandi) 
1 tasulist 
+ PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm 93x93mm €117,60                           
Kuulutaja 3 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
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Pealinn 3 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
Lääne Elu 3 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
Narvskaja Gazeta 3 PR Vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
Eesti Üliõpilasleht 3 PR vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
TÜ ajaleht 3 PR vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
Ole Rohkem 
1 
intervjuu vaba 
KD tutvustus + 
programm pressiteade €0,00                           
                     
ÜLERIIGILISED LEHED                  
Postimees 3 PR vaba üldteavitus pressiteade €0,00                           
Müürileht 3 PR vaba üldteavitus pressiteade €0,00                           
Sirp 3 PR vaba üldteavitus pressiteade €0,00                           
Õhtuleht 3 PR vaba üldteavitus pressiteade €0,00                           
Teater. Muusika. Kino 2 PR vaba üldteavitus pressiteade €0,00                           
                   
VEEBIMEEDIA                                     
Delfi.publik 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Postimees 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
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Sakala 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Õpetajate leht 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Sirp 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Müürileht 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                          
Kuulutaja.ee 6 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Delfi noortehääl 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Tallinn city 5 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Kuhuminna.tallinn 1 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
Kultuur.err 1 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
FACEBOOK 4 esiletõstmine PR, EN, programm pressiteade €70,00                           
ELU 24 (Kuu kompu) 5 vaba PR, EN, programm kokkulepe €0,00                           
event'id 5 vaba PR, EN, programm ise €0,00                           
TudengTV 1 vaba PR, EN, programm kokkulepe €0,00                           
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Läänlane 1 vaba PR, EN, programm pressiteade €0,00                           
                   
                   
ÜRITUSKUULUTU
S                                     
Kuhuminna 1 vaba PR reklaam €0,00                           
Kultuurikava 1 vaba PR reklaam €75,00                           
Kultuurisõber 1 vaba PR reklaam €0,00                           
Tartu Kultuuriaken 1 vaba PR reklaam €0,00                           
Kultuur.info 1 vaba PR reklaam €0,00                           
Linnade kodulehed 1 
Viljandi, 
Tartu, Narva, 
Rakvere, 
Tallinn, Pärnu PR reklaam €0,00                           
                   
                   
TELE                   
ERR kultuuriteated 3 nädalat ETV 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
Terevisioon 1 kord ETV 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
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Ringvaade 1 kord ETV 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
ERR uudised 1 kord ETV 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
Reporter 1 kord Kanal 2 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
TV 3 uudised 1 kord TV 3 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
OP 1 kord ETV 
KD 
tutvustus/EN/PR Intervjuu €0,00                           
                   
                   
RAADIO                   
Vikerraadio 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
Raadio 2 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
Noorteraadio 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
Noortekeskuste 
raadiod 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
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Ruut FM 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
Pärnu Raadio 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
Tartu pereraadio 2 Üle- Eestiline KD tutuvustus/EN Intervjuu €0,00                           
                   
                   
KODULEHT                   
Kodulehe loomine 1 Üle-Eestiline 
KD tutuvustus+ 
prgramm   €120,00                           
Domeen 1 Üle-Eestiline 
KD tutuvustus+ 
prgramm   €22,00                           
Vaegnägija 
sõbralikuks 
programeerimine 1 Üle-Eestiline 
KD tutuvustus+ 
prgramm   €50,00                           
                   
                   
VIDEOKLIPID                   
Eelvideo 1 sots.meedia Huvi tekitamine Video €50,00                           
Tutvustav video 1 sots.meedia 
konseptsiooni 
tutvustus Video €150,00                           
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Järelvideo 1 sots.meedia 
Sündmuse 
järelkaja/tagasiside/r
eklaam järgmiseks 
aastaks Video €50,00                           
                   
                   
FACEBOOK                   
Regulaarsed postitused 50 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
Mängud 7 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
Sponsorite 
tutvustamine 20 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
PRi tutvustus 7 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
Meeskonna tutvustus 15 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
Peasponsori tutvustuse 
erinevatel viisidel 10 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
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Tänu avaldused 1 
Facebook: 
Kultuuridessa
nt PR, EN, festival Veeb €0,00                           
                   
                   
MUU                   
Koolid 4 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Kontseptsiooni 
tutvustamine 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
Noortekeskused 4 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Kontseptsiooni 
tutvustamine 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
Muusikakoolid 4 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Kontseptsiooni 
tutvustamine 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
Teatritrupid 4 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Kontseptsiooni 
tutvustamine + PR 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
Linnade kodulehed 7 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Kontseptsiooni 
tutvustamine + PR 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
Esinemiskohtade 
kodulehed 7 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. PR + viide 
trükis ja 
infokiri €0,00                           
                                      
                        
    KOKKU €1 495,40              
     *km-ga              
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           MÄRTS APRILL MAI 
Meediakanal Kogus Asukoht VÄLJUND Formaat Maksumus 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.-
3. 
4.-
5. 
6.-
9. 
10.-
13. 
13.-
20. 
                        
TRÜKISED                        
Plakat (koos 
programmiga) 30 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Programm 
+ info A1 €192,00                           
Plakat (koos 
programmiga) 150 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Programm 
+ info A3 €54,00                           
Plakat 50 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Teavitus + 
info A3 €33,60                           
Plakat 100 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Teavitus + 
info A4 €10,00                           
Plakat- RUS (koos 
progrmmiga) 20 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Teavitus + 
info A3 €14,40                           
Postkaardid 400 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Teavitus + 
info 14x10 cm €92,40                           
Kavalehed 400 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Programmi 
info A 5 €82,80                           
Kleepsud 1000 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. Teavitus 1x4cm €72,00                           
                     
                   
MEENED                   
Facebooki mängu 
võitjate 
tasustamine 10 tk   Tänu tk €150,00                           
Meened lektoritele 10 tk   Tänu tk €150,00                           
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Meened 
koostööpartneritele 10 tk   Tänu tk €150,00                           
                   
                   
KUTSED                   
Kutsed 
(postkaardi) 100 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. Kutse 14x10 cm €42,00                           
Kavalehed kutsete 
juurde 100 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. Teavitus A5 €30,00                           
                   
                   
MUU                   
Installatsioonid 
etenduspaikades 10 
Vil. Tar. Nar. 
Rak. Tal. Pär. 
Visuaalse 
identiteedi 
loomine 3D €200,00                           
Bussi kleebised 2 
Festivali 
busside peal 
Liikuv 
reklaam   €120,00                           
                                      
                                      
        KOKKU: €1 393,20                           
Turundusplaanis kasutatud lühendid: 
PR- pressiteade  
KD - Kultuuridessant  
Vil. Tar. Nar. Rak. Tal. Pär. - Viljandi, Tartu, Narva, Rakvere, Tallinn, Pärnu  
NE - Esinejate tutvustus  
Sots.meedia - Sotsiaalmeedia
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LISA 5 „Meediakajastused“ 
Ajalehtedes ilmunud meediakajastused 
1. Tartu Ülikooli tudengiajakiri Ole Rohkem http://olerohkem.ee/rundevalmis-kultuur-toob-
lagedale-tudengite-loomingu/  
2. Pärnu Postimees http://www.parnupostimees.ee/3183931/kultuuridessandil-naeb-
tudengite-lavastusi  
3. Sakala http://www.sakala.ajaleht.ee/3178413/akadeemia-korraldab-kultuurse-dessandi  
4. Tartu Postimees http://pluss.postimees.ee/3178383/tudengite-dessant-rundab-kultuuriga 
5. Viljandi Linnavalituse ajaleht 
https://www.viljandi.ee/documents/36926/3264526/linnaleht_aprill+2015.pdf/68c3376e-
b09e-4e8f-b46d-bb25bdaf1020   
6. Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee/3181415/viljandi-kultuuridessant-kulvab-
ule-eesti-teatrit-ja-muusikat  
7. Äripäev http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=aripaev20150430.2.63.13  
Interneti vahendusel ilmunud meediakajastused 
8. Eesti Rahvusringhääling http://kultuur.err.ee/v/varia/ba0d2d1b-baec-4f6c-a0ec-
1874c1f3fbf5  
9. Eesti Rahvusringhääling http://kultuur.err.ee/v/varia/9fef65b5-4d88-4561-a0d0-
cffdf81ee28d/kultuuridessant-2016-vallutab-kolm-linna  
10. Kuulutaja http://www.kuulutaja.ee/tudengid-maabuvad-rakveres-kultuuridessandiga/  
11. Pärnu Postimees http://www.parnupostimees.ee/3182207/puhapaev-10-mai  
12. Tallinna ajaleht Pealinn http://www.pealinn.ee/koik-uudised/algas-viljandi-
kultuuriakadeemia-tudengite-festival-kultuuridessant-n143462  
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13. Tallinna ajaleht Pealinn http://www.pealinn.ee/koik-uudised/tana-algab-kultuuridessant-
2015-n143490  
14. Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee/3175541/kultuuridessant-toob-rakverre-
mustilise-kevade  
15. Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee/3177079/kultuuridessant-toob-rakverre-
mustilise-kevade  
16. Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee/3181145/kultuuridessant-poorioo-
superpooliku-ja-muusikaga  
17. Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee/3174629/kolmapaev-6-mai  
Blogipostitused 
18. http://harrastuskriitikud.blogspot.com/2015/05/teater-hagune-piir-silver-kaljula.html   
19. http://harrastuskriitikud.blogspot.com/2015/05/teater-poorioo-kultuuridessant-2015.html  
Raadio intervjuud  
20. Raadio 2 http://r2.err.ee/v/9a81ec0b-700b-44ca-b3a5-92e28d14a057  
21. Klassikaraadio http://klassikaraadio.err.ee/v/delta/saated/f1789dd3-9b34-46c4-99b2-
e2c45545688b   
Televisiooni intervjuud 
22. Terevisioon (ETV) http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/saated/2492fb97-b953-
4240-9d16-d2daceca4123  
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LISA 6 „Pressiteade“ 
PRESSITEADE: Kultuuridessant toob Rakverre müstilise kevade 
6. mail saabub Rakverre Kultuuridessant, kes toob peale soojade ilmade endaga kaasa 
müstilise etenduse, intrigeeriva tantsulavastuse ja muinasjutulise muusikaelamuse. TÜ  
Viljandi Kultuuriakadeemia diplomandid vallutavad Rakvere kaheks päevaks. 
Kultuuridessant on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite poolt korraldatav festival, mis 
külastab kuut erinevat Eesti linna. Publikule tuuakse koju kätte tulevased kultuurimaastiku 
kujundajad ja nende looming. 
Rakvere Teatri kolakambris saab näha Age Linkmani põnevat tantsuetendust „SUPERPOOLIK“. 
Age nimetaks oma etendust tantsuteatriks, mis hõlmab liikumist, videot ja teksti ühendades kõike 
teatraalses ja mängulises võtmes. Esile tulevad laval olijate spontaansed otsused ning isiklik suhe 
mingitesse süsteemidesse ja kuidas nad nendega hakkama saavad. 
Kes otsib müstikat, muistendeid, muusikat ja fantaasiat, tasub külastada Rakvere Teatri väikeses 
saalis Jaanika Tammaru etendus „Pööriöö“. Lavastus teeb ringi peale fantastilisele eesti 
pärimusele, muinasjuttudele mujalt, nii omaloomingulisele kui ka otsitud lauludele ja põimib kõik 
kokku suureks rändtrupilooks. Tahad saada oma pattudeks vabaks? Lavastusest leiad ehk 
võtmekese. 
Rakvere Jazziklubis paitab 7. mai õhtul kõrvu jazzi- ja pärimusmuusika kontsert. Helen Kirsi 
peamiselt originaalmuusikast koosnev diplomikontserti „For thee“. Muusikat iseloomustab 
dramaatilisus, iroonia, ülevoolavad tunded ja mahavaikitud mõtted. Kaisa Nõgese 
diplomikontserti iseloom on pigem rahulik, intiimne ning kuulda saab rohkelt keelpillide kõla. 
Koosseis mängib pärimusmuusikat nii meilt kui mujalt. 
Kultuuridessant on Rakveres 6. ja 7. mail 2015. 
Lisainformatsioon festivali kohta saab Kultuuridessandi kodulehel: http://kultuuridessant.ee/   
Parimate soovidega, 
Eeva-Liisa Puidet 
Pressiesindaja 
e-mail: turundus@kultuuridessant.ee 
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Tel: 5393 4134 
LISA 7 „Kultuuridessant 2015 kutse“ 
Välimised pooled 
 
Sisemised pooled 
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LISA 8 „Kultuuridessant 2015 üldplakat“ 
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LISA 9 „Kultuuridessant 2015 postkaardi näidis Rakvere linna programmi põhjal“ 
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LISA 10 „Sponsorkirja näidis“ 
Lugupeetud /nimi/ 
Mina olen Lilian Hütti ja kirjutan Teile festivali Kultuuridessant korraldusmeeskonnast. 
Kultuuridessant on haridus- ja kultuurialane projekt, mis viib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
lõpetajad iga-aastaselt Eestimaa suurematesse linnadesse ja esitleb looverialade diplomandide 
lõputöid. Kultuuridessandi eesmärgiks on aidata silma paista noortel looverialade lõpetajatel. 
Projekti viivad läbi Kultuuriakadeemia tudengid. Kultuuridessanti prognoositud külastajate arv on 
üle 3000 inimese üle-Eesti ja peamiseks sihtgrupiks on kultuurihuviline inimene vanuses 14-70 
aastat (Tartu, Tallinna, Viljandi, Narva, Rakvere, Pärnu linna elanikud). 
Meie visiooniks on olla iga-aastane jätkusuutlik üliõpilaste projekt, millel on kindel kontseptsioon, 
kus väärtustatakse uusi ideid ja muusika, etenduskunstide ning käsitöö valdkonna arendamist. 
Festivalil on tugev kunstiline tase ja iga-aastaga suurenev vaatajaskond. 
Projektis osalevad sel aastal, 4. - 13. mai, erinevatelt kursustelt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
lavastajad, näitlejad, muusikud, butaforid, visuaaltehnoloogid, rahvuslik tekstiil ja ehituse, 
metallitöö tudengid ja kõik seda kokku aitavad panna kultuurikorralduse õpilased. Seega 
Kultuuridessandiga saavad tuule tiibadesse 150 noort tudengit. 
Miks valisime Teid partneriks? 
Meie meeskond on suur, umbes 150-liikmeline. Meeskonda kuuluvad Kultuuridessandi 
korraldajad, näitlejad, muusikud, tantsijad, näituste autorid, õppejõud ja tehnikud. Soovime oma 
meeskonnale jõudu ja palju jaksu, et veel pärast pikka ettevalmistamisega jaksaksid üle-eestilisele 
ringreisile minna. Selleks soovime neid kostitada Teie maitsvate toitudega! Meie meeskonnal 
oleks ääretult hea meel, kui Te leiate võimaluse meid toetada! Meie meeskonna liikmed on ausad, 
abivalmid, andekad, teotahtelised ja hoolivad. Sündmusel osalejad on suured kultuurisõbrad ja ka 
teie praegused ning potentsiaalsed kliendid Need on haritud noored, teadlikud tarbijad, kes on Teie 
teenuse kasutajad. Sündmusel osalejad on suured kultuurisõbrad ja ka Teie praegused ning 
potentsiaalsed kliendid. Need on haritud noored, teadlikud tarbijad, kes on Teie teenuse kasutajad. 
Milline näeks koostöö välja? 
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Ootaksime Teilt meie festivalisse Teie toodete näol – Teie armastatud valmistoite Rimi kokkadelt 
ligikaudu 150 inimesele. Väike heategu paneb näod särama 150 tudengil! Omalt poolt 
kajastaksime teid meedias, Facebooks ja kodulehele (www.kultuuridessant.ee), pressiteadetes jne. 
Saame ka pakkuda pileteid erinevatele Kultuuridessandi sündmustele ja mõelda ka välja uusi 
lahendusi (näiteks valmis eelmisel aastal üks video ja vahvad suvepäevad). Otseloomulikult oleme 
avatud ka muudele pakkumistele! 
Jääme ootama Teie tagasisidet. 
Meeldivale koostööle lootes,  
Lilian Hütti 
Kultuuridessant 2015 sponsorlusjuht 
Tel: +372 5666 5523 
e-mail: sponsorlus@kultuuridessant.ee 
e-mail: lilian.hutti@gmail.com  
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SUMMARY 
This practically creative thesis provides an overview of “Kultuuridessant” – an annual student-led 
project of the University of Tartu Viljandi Culture Academy (UT VCA). The paper analyses UT 
VCA as an organising institution, team work, organisational processes together with the budget 
and supporters as well as the impediments and solutions that occurred. Furthermore, an overview 
of the socio-economic impact and the relationship with regional development policies is provided. 
The fourth part of the thesis is a personal evaluation of the author’s project manager role with the 
main strengths and weaknesses brought out together with recommendations for following years. 
The festival took place for the third time and this time in six Estonian towns – Viljandi, Tartu, 
Narva, Rakvere and Pärnu. Altogether, 16 dance performances, 7 theatrical plays, 22 concerts, 7 
musical and 3 dance workshops as well as 3 lectures took place. Concurrently, an exhibition called 
“Kulg” took place which showcased the work of UT VCA handicraft students. All in all, the 
festival covered 25 venues and engaged 126 UT VCA students. 
“Kultuuridessant” provides the students with an opportunity to showcase their skillset, learn about 
the work of other disciplines and apply their knowledge, through which the Estonian public is 
catered with a dazzling festival which is immersed in a conglomeration of knowledge, theories 
and ideas. For external parties, the project caters an opportunity to get acquainted with the work 
of those who will shape our culture in the upcoming future. While the organising team mostly 
consisted of students of Cultural Management, students of Art Direction, Lightning Design, Scenic 
Design and Multimedia were also represented. The festival - a result of strong collaboration and 
application of specialised knowledge - met its goals and has the potential of growing into an even 
more successful and well-known event. 
The project manager’s role of “Kultuuridessant 2015” gave the author an opportunity to become 
more self-aware and apply what has been learnt during the studies. In addition to planning the 
event, creating the team and leading it, the author fulfilled the roles of a caterer, a ticket 
salesperson, an actor and so on. The experience greatly enriched the author’s project management 
skillset and the feedback indicated that other participants also obtained valuable knowledge from 
the experience. The author believes that the relevancy of the project guarantees its viability and 
the festival will become an integral part of UT VCA carrying its spirit, values and attitude. 
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